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;| cod cod INDICATORI di
ambi L .. i | VALORI VALORI
w |obj| | obj | obiettivi esecutivi - DUP missi| PTO8|SETTORE | | SETTORI | STAKEHOL , MODALITA' DI ATTUAZIONE| TEMPI TEMPI STATO DI ATTUAZIONE AL
stoat obiettivi operativi assessorato | anno ram [capo servizi di DER FINALITA RISULTATO ATTESI OTTENUTI %
"2t foper EseC 2021/2023 one s K X (FASI) PREVISTI REALIZZATI 31.12.2022 - RELAZIONE FINALE
egico| _.. . ma |progetto supporto | FINALE
ativ utivo (quantita e degli degli
Garantire il 1. effettuare I'analisi puntuale del
corretto rispetto dei tempi 100,00% 75,00% manuale di gestione attualmente in 30/06/2022 30/06/2022 Attivita realizzata nei tempi previsti
funzionamento uso
Proseguire nel o . della macchina
percorso di Effettuare la revisione del manuale di amministrativa [N fascicoli chiusi/N 2. effettuare I'analisi puntuale del
dematerializzazion (FilI documentale e d_e' rela.tlw Organizzazio ) ) Amministr attraverso  |fascicoli da chiudere 100,00% 0,00% piano di fascicolazione individuando le | 30/06/2022 30/06/2022 Attivita realizzata nei tempi previsti
Gov A2 e dei flussi | A2a allegatl e ?truttur?re un pllano di ne e risorse 2022/20 1 1 Affari segreteri azione I'efficace ed (2018-2021) criticita 60%
ERN documentali e di fascicolazione ed integrazione con le 24 generali a C | ficient
ANCE i i cits i . ) umane omunale efficiente 3. aggiornare il manuale in conformita
innovazione nella attivita di selezione e scarto dei f ) g8 ) Il manuale & stato aggiornato, pur in assenza di
gestione degli documenti ormazione, alle nuove normative e tenuto conto 31/12/2022 31/12/2022 na formale approvazione da parte della GC
o - u vazi
archivi gestione e delle modifiche organizzative PP P
conservazione divid " li ch
Sono stati individuati fascicoli che si possono
della 4. modificare il piano di fascicolazione | 31/12/2022 hiud Pattivits b A Pos:
documentazione chiudere, ma I'attivita non ha avuto inizio
1. Studio della teoria del valore e Master e webinar seguiti dal responsabile del
Mappatura procesi SI/NO si formazione relativa al PIAO e alla sua 30/09/2022 giugno-dicembre |servizio programmazione gestionale. Formazione
applicazione per PO e dirigenti rinviata al 2023
o o . . L'analisi e stata effettuata partendo dai singoli
- o N documentlAd| 2. AnaI|S|'cr|t|ca dei documentl ) 20/08/2022 documenti; in merito ai processi sono stati
Adottare il PIAO (Piano integrato programmazione 4 4 conteant| ne'I PIAO e censimento dei /09/ 15/03/2023 aggiornati quelli mappati nel PTPCT adeguandoli
Proseguire nel di attivita e organizzazione), per integrati nel PIAO processi dell'Ente alla nuova struttura organizzativa
percorso di assicurare la qualita e la Risorse ittadini bcbrle.are valore L'ufficio del leh dott i
dematerializzazion e e P Organizzazio » program || e Cltta' |T1| - pLII |c40 attr.’?verso u ICIO' e ?erso'na e ha prodotto una pr|r.na
Gov e dei flussi . . L . 2022/20 Affari mazione | . . | Amministra| I'adozione di uno bozza di Codice di comportamento da vagliare a o
A2 . | A2.b [amministrativa e migliorare la ne e risorse 1 1 ) ) finanziarie ) . . o . ool 90%
ERN documentali e di o e 24 generali | gestional ) zione strumento di 3. Analisi del Codice di cura del Settore Affari Generali. Visto il parere del
ANCE innovazione nella qualita dei servizi ai cittadini e alle|  umane (Risorse ) .
I i dere alla costant ¢ umane) | Comunale | programmazione | L Lo comportamento alla luce delle Consiglio di Stato contenente numerose
i i mprese e procedere alla costante g oo irigenti e PO formati L )
gestl.oTIe degli imp P cata unitario s 100% 0% novazioni normative e 31/12/2022 2023 osservazioni sullo schema di decreto per
archivi e progressiva semplificazione e sul totale ) - o o L
X . R R . predisposizione atto di aggiornamento I’aggiornamento dei “codici di comportamento e
reingegnerizzazione dei processi . ) o )
dello stesso formazione in tema di etica pubblica”,
I'aggiornamento & stato rinviato al 2023
) Termine successivo all'approvazione del bilancio
4. Redazione PIAO 31/01/2023 13/04/2013 2023 awvenuta in data 27/02/2023
Report di proposta di - S .
interentopo c'i)| 1. Estrazione dei residui attivi delle 5 Daifile contenentii residui attivi di pit annualita
stralcio del credito per 1 1 aﬁnualité it remote 30/09/2022 30/09/2022 si & proceduto ad estrarre quelli di pili vecchia
stralc P P : data. FILE AGLI ATTI.
insussistenza.
Analisi dei residui . s Sono stati creati file per ogni singolo Settore che
attivi di piu 2. In collaborazione con gli uffici che o . .
, hanno costituito allegato alla richiesta agli uffici di
Bilancio, vecchia data per |\ o\ vici emessi/N hanno proceduto all'accertamento, verifica delle singole partite creditorie e fornitura
o Analizzare la spesa corrente patrimonio, dar corso o L 100,00% 100,00% reperimento e verifica della 31/10/2022 31/10/2022 . ngote p )
Ridefinire la spesa i PRl lanci . | procedure individuate documentazione a supporto del di documentazione a supporto per la successiva
corrente mediante . ¢ ﬁsercmo e aitine X I . " ancuf) Risorse Amministr b CO[T € . PP emissione di richieste di pagamento. FILE AGLI
Gov un recupero di individuare gli affidamenti annuali| economico Bilancio e X procedure di credito mantenuto.
A3 [ A3.a ) e | 2022 1 3 umanee | . azione ) ATTI 100%
ERN efficienza ed e stimolare gli uffici a provvedere | delle attivita finangiarie | finanza Comunale | TNCasso, anche - - . . -
= e:‘:;:r':‘e'c'ta della con affidamenti pluriennali e delle coattivo, al fine Relazmtnedc.c?nfluswate 1 q 3 P.n?(:jIASPOSIZItone E(: emISSI?Tf dlt ai | 30/11/2022 30/11/2022 Sono stati emessi n. 29 note di richiesta a diversi
8 scontando prezzi pili vantaggiosi. imprese di provvedere ad proposte di Intervento avvist di accertamento con richiesta i Enti debitori. NOTE AGLI ATTI.
partecipate una spesa piu futuro. pagamento.
efficiente e . . .
. 4. Produzione di una relazione
tempestiva. . ees e ' . . .
conclusiva dell'attivita svolta E' stata redatta apposita relazione dalla quale si
ropedeutica a replicare I'attivita di evince che é necessario fare piu passaggi di
prop arep , 31/12/2022 31/12/2022 Aied , Plu passags
recupero credito quale base di riverifiica durante I'anno per sollecitare l'incasso
attuazione di migliori pratiche di delle partite pregresse.
incasso per il futuro.
Prospetto di calcolo
delle possibilita 1. acquisire le nuove richieste dei Sono state acquisite le richieste di fabbisogno
assunzionali, secondo 1 1 fabbisogni redatte da ciascun 30/06/2022 30/06/2022 R ;s
R L . € /06/ /06/ redatte da ciascun Dirigente. RICHIESTE AGLI ATTI.
le disposizioni di cui al Dirigente.
DM 17/03/2020.
2. valutare le risorse finanziarie E' stata redatta apposita relazione che oltre a
Ricoree Contemperare le disponibili, nel rispetto dei limiti definire i limiti di legge ai fini delle assunzioni ha
Ridefinire la spesa Predisporre ed attuare il piano dei Umane esigenze di Proposta di Piano 1 1 imposti dalle norme e presentare una 31/07/2022 27/07/2022 dato atto delle richieste dei Dirigenti e dei limiti di
corrente mediante fabbisogni di personale al fine di Organizzazio Risoree Amministra efficienza ed proposta alla GC di modifica del Piano bilancio. RELAZIONE ACCLUSA ALLA
Gov un recupero di efficientarne i costi con nuove R X economicita della dei fabbisogni di personale. DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 116/2022.
A3 - A3.b . s en . . ne e risorse 2022 1 10 umane e zione i 100%
ERN efficienza ed professionalita piu rispondenti umane finanziarie Comunale gestione con le
e economicita della alle esigenze di rendicontazione ) aspettative dei |\ procedure
gestione . . :
dei fondi PNRR. Iavoratf)rl € laloro | 1ssunzionali 3. Proporre alla Giunta il Piano di Con deliberazione n. 116 del 27/07/2022, la
motivazione 16 cluse/N. 100,00% 100,00% - rroporr 30/09/2022 27/07/2022  |Giunta ha adottato il Piano dei fabbisogni del
fabbisogni del Personale. -
procedure Personale per il triennio 2022-2023.

assunzionali attivate
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4. Se vi sono margini assunzionali,

Con deliberazione n. 155 del 27/10/2022 la Giunta
ha modificato il Piano dei fabbisogni del Personale

predisporre gli atti di selezione di 31/12/2022 31/12/2022 per il triennio 2022-2023 per le mutate esigenze
nuovo personale. rilevate dai Dirigenti. La modifica non ha
comportato maggiori oneri - vedi indicatore
i T.Individuare ed analizzare le
Importo dei . . . , - . erai s
prowvedimenti di posizioni per le quali risultino Ultimata I'analisi delle incongruenze I'attivita di
situazioni anomale, in relazione accertamento ha prodotto: I'emissione e la
accertamento IMU e | €800.000,00 | € 1.810.965,00 . S . 30/09/2022 30/06/2022 e s P . ) .
Tasi prenotati all’attivita di ricerca dell’evasione, e le notifica di n.: 400 provvedimenti per un importo
P K I posizioni soggette a procedure di € 923.220,00.
(emessi) e notificati. .
concarcnali
L . - al 31/12/2022 si registra la seguente attivita di
Numero posizioni 2. predisporre gli avvisi di R R
soggette a procedure accertamento ai fini del recupero dei accertamento IMU e TASI: prowedimenti IMU
geette a p 15 posizioni 20 -cert intaelrecupero del |- 39/12/2022 31/12/2022  |notificati n.: 1438 per un importo di €
concorsuali tributi non versati e notificare gli avvisi . i I
aggiornate di accertamento: 1.765.586,00 - provvedimenti TASI notifificati n.:
g8 : : 64 per un improto di € 45.379,00.
5 . | Ao a seguito della verifica dei versamenti pervenuti,
roiegutlre Icl?n e'azmr;! ! | Bilancio, in relazione ai provvedimenti notificati nell'anno
condrasto ? tetz'va'\:!o;'e Iscale patrimonio, 3. decorsi i termini di legge, avviare 2021, sono stati inviate n. 412 lettere di sollecito
medlante fattivita c rilancio Garantire l'equita I'attivita di riscossione coattiva IMU e n. 257 TASI. A conclusione del procedimenti
Combattere accertamento, oltre che con ) Risorse ) ) A di issione dei solleciti di 31/12/2022 31/12/2022 ) id li per Ia ri )
Gov A6 |l'evasione fiscale e | A6.a ||'attuazione delle segnalazioni economico 2022/20 umane e Tributi Cont“bue f|$ca|e medlante mediante emissione dei solleciti di sono statl emessi due ruoli per 1 riscosslone 100%
ERN : ol - g delle attivita 24 ‘ nti il recupero del pagamento e dei ruoli. coattiva: Ruolo IMU, per 291 partite ed un carico
ANCE I'abusivismo qualificate all'Agenzia delle finanziarie - ‘ )
Entrate, anche mediante I'ausilio e delle gettito di € 685.867,40 e ruolo TASI, per 175 partite ed
! imprese un carico di € 55.456,50.
di operatori esterni P
A minictrazioney partecipate L'assistenza ai contribuenti & continua e costante
sia verso gli utenti che si presentano allo sportello
sia verso le richieste che pervengono a mezzo e-
mail e PEC. L'attivita consiste nella verifica della
4. garantire |'assistenza ai contribuenti posizione del contribuente propedeutica al
al fine di arginare gli errori nella conteggio del dovuto e consegna dei relativi
definizione e nel versamento di gennaio/dicem - modelli di pagamento F24. A richiesta dei
o . gennaio/dicembre . I R -
quanto dovuto, oltre che ai liquidatori bre contribuenti, si provvede altresi alla verifica della
per le procedure concorsuali come posizione storica finalizzata all'accesso all'istituto
individuate al punto 1. del ravvedimento operoso che, sussistendone i
requisiti, consente di recuperare il tributo
pregresso. Per quanto alle procedure concorsuali
si procede al monitoraggio costante delle
procedure in corso.
1. RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI Con delibera CC n. 33/2022 DEL 05/04/2022 sono
TERMICI stati approvati il documento di congruita
Approvazione relazione ex art. 34 economica art. 192 D Lgs 50/20156 e la relazione
COMMA 20, D.L. N. 179/2012 e del 05/04/2022 ex art. 34 D Lgs 179/2012.
rispetto dei tempi 100% 50% documento di congruita economica 30/04/2022 01/06/2022 Con delibera n. 98 dell'01/06/2022 la GC ha
art. 192 D.Lgs 50/2016 nonché disposto |'affidamento dei servizi energetici
adozione atto di indirizzo per comunali in house providing alla soc AMAGA SpA
affidamento in house dei servizi approvando contestualmente la documentazione
energetici immobili comunali tecnica e lo schema di contratto.
Le proposte di adozione determinazioni
dirigenziali di affidamento delle forniture (n. 579
Via Papa Giovanni XXIII - n. 585 Via Palestro e n.
Lavori 598 Via Galilei) sono state caricate in Sicr@ in data
pubblici 30/06/2022. Contratti tutti stipulati in data
grandi opere servizi 2. SISTEMI DI ACCUMULO AL SERVIZIO 14/10/2022 mediante scrittura privata (Via
e tecn.ologi Gejxsjcione DEGLI IMPIANTI FVT P.G|f)vann| XX eyla Pa-Iestrlo) e mediante
Valorizzare e Individuare nuove strategie di mobilita/Bila ce . efﬂl?lentfe, Affidamento fornitura e posa in opera 30/06/2022 30/06/2022 - corrispondenza ai senst dell art.-32, comma ?4' .
razionalizzare il valorizzazione del patrimonio ncio, 2022/20 Sviluppo Fa/trlmon ratzt|‘on'a IZZ?Z'Oan di sistemi di accumulo dell’EE prodotta 10/11/2022 fj.lgs.n. 50/2016 (Asili nido NlennAl). Fa\{c{rl ultlAmAat|A
‘:gx A7 |patrimonio A7.a |[immobiliare dell'Ente (ripresa in patrimonio, 21 del fo/oo-uu cittadini | ° |m|zz_aZ|orTe ¢ da impianti FVT a servizio delle utenze in data 19/11/2022' I?etermmauf)nl d|r|gen2|a:l| di 60%
ANCE immobiliare carico patrimonio immobiliare, rilancio territorio N Patr'm‘?"'° pubbliche approvazione CRE, svincolo cauzione, presa d'atto
comunale alienazioni) economico val.orlzzaz d.lsp_ombl!e.ed QE e accertamento entrata contributi regionali nn.
delle attivita ione indisponibile 1079, 1092 e 1139 caricate in Sicr@
elle attivita patrimon dell'Ente . . ind 05/12. 06/12
e delle o rispettivamente in data 05/12, 06/12 e
imprese 13/12/2022.
partecipate
L'area di Via Vercesi angolo via Rapetti & stata
alienata in data 21/06/2022 (atto notaio Colli Rep.
3. Alienazione del reliquato stradale di 176067 racc. 24352).
Strada Prabalo e dell'area di Via 31/12/2022 | 21/06/2022 e 2023 |L’alienazione del reliquato stradale di Strada
Vercesi angolo Via Rapetti. Prabalo e stata traslata nell’anno 2023 poiché i
frazionamenti sono stati perfezionati alla fine
dell’anno 2022.
4. Awvio di una manifestazione di
interesse per l'affidamento di una La fase 4 non é stata avviata a causa del
P 31/12/2022

concessione migliorativa della ex
scuola di Via Stampa.

sovraccarico del lavoro d’ufficio.

Pagina 2




Piano dettagliato degli obiettivi 2022_ stato di attuazione al 31.12.2022

1. Realizzare la nuova centrale termica

Ta posa della nuova centrale termica ed 1 1avort
edili si sono conclusi nei tempi programmati. A
causa dell'emergenza COVID e della guerra in

rispetto del e di raffrescamento, concludere i . Ucraina il prezzo dei materiali da costruzione &
P 100% 50% aTIrescamento, conc 31/10/2022 vedi nota e P X > .
cronoprogramma lavori edili ed impiantistici lievitato notevolmente e I'approvvigionamento e
propedeutici al trasferimento. divenuto lungo e difficoltoso; gli ultimi
componenti utili a completare l'impianto elettrico
cnnn ctati cancoonati nol meocoa di fahhrain 2022
La nuova sede é stata allestita:e stata riqualificata
I'area esterna (taglio alberi, sistemazione
marciapide di accesso, verniciatura cancellata) ;
sono stati posizionti i nuovi arredi (armadi,
2. Allestire la nuova sede. Gestire gli scrivanie e sedie); & stato montato l'archivio a
Riunire taluni o.e. affidatari dei servizi/forniture 31/10/2022 31/10/2022 servizio dello stato civile; effettuata la pulizia a
servizi di front (pulizie, trasloco, arredi, archivi ecc). seguito della conclusione dei lavori, definita la
office (protocollo, segnaletica identificativa degli uffici; definito lo
demografici, spazio ove collocare i distributori di bevande e
Lavori scolastici e sociali) I'apparecchio per le fotografie.> Sono stati affidati
Realizzare una i i i i ici Sviluppo in un'unica sede i caruizidi sactinna dacli imnianti antintriicinna
Realizzare il trasferimento degli ubblici, TR > -
i;’x A8 |sede unica A8.a ffici nell d 4 | P di 2022 del LLPP cittadini per migliorare sono proseguiti gli incontri operativi e 50%
ANCE comunale uttici nefla nuova sede comunale. | gran ';F_f‘re territorio I'accessibilita ai 3. Organizzare incontri operativi con sopralluoghi in loco con i responsabili degli uffici
€ mobilita servizi pubblici. gli uffici interessati al trasferimento al interessati al trasferimento allo scopo di
d i, dell ! . N 31/10/2022 31/10/2022 - L o
Ridurre il n. delle fine di programmare e pianificare le condividere le scelte logistiche e pianificare le
sedi comunali per attivita attivita propedeutiche al trasferimento e con il
ottirﬁizazr_e i costi servizio SIT
di gestione. al fine di movimentare gli archivi degli uffici
interessati al trasloco, le archiviste esterne
all'uopo incaricate hanno selezionato la
documentazione presente in loco al fine della
corretta gestione (scarto, archivio storico, archivio
4. Cooordinare e gestire il corrente). Una volta completata |'operazione, la
) - gA - 31/12/2022 2023 ditta incaricata dei traslochi fornira i contenitori
trasferimento degli uffici. X X . X
per stoccare il materiale che verra trasferito.
Contestualmente e proseguito il confronto con il
responsabile degli archivi comunali per valutare la
razionalizzare della documentazione d'archivio di
proprieta del Tribunale presente nella nuova sede
comunale al fine di ottimizzare gli spazi. E'
In'data 20/01/2022, 23/02/2022, 14/04/2022 e
23/06/2022 si sono svolti incontri fra servizio SUE
e URP (Bianchi Elio) al fine di stabilire le modalita
n. incontri oreanizati 1. Awvio attivita di confronto/studio di trasferimento dei registri cartacei delle pratiche
/.n incontri 8 100% 100% fra uffici coinvolti finalizzate 01/06/2022 20/01/2022- edilizie in formato cartaceo. Nell'ultimo incontro
ro' rammati ? ; all'ndividuazione delle modalita di 23/06/2022 del 23/06/2022 é stata conclusa |'attivita di
prog attuazione dell'obiettivo confronto e stabilite le modalita per il
Monitorare le nuove opportunita trasferimento dei dati (Bianchi predispone file in
Completara offerte dalla piattaforma MISE cui importare i dati gia conservati in file excel
X impresainungiorno e . - . nredisnosti nel frattemno da mettere a
processo di i ini Facilitar — n —
informatizzazione implementare |'utilizzo della Svil Settore (():;z_ar:toél |'acceasc50t:g|(? atti N registri cartacel 2: Trascrizione st supporto
i viluppo ; relativi ad un periodo informatico dei registri cartacei delle
GOV Ag dello sportello A%.a stessa per le nuove procedure Gestione 2021 del SUE Affari economici di pratiche ! P ! 100,00% 0,00% ] ae 8! i 01/10/2022 non realizzata 20%
ERN unico dell'edilizia eventualmente introdotte. territorio o Generali et B _ |temporale di anni 10 pratiche edilizie relativi ad un
ANCE realizzare schede Promuovere azioni di territorio (URP) profes.smnl ed|l|'2|e (a partire digitalizzati / n. decennio
informative per . R R - sti dall'anno 1961) 3. Messa a disposizione dei cittadini,
. . informatizzazione per facilitare S . -
ogni procedimento , T R professionisti, operatori economici dei
I'accesso agli atti di pratiche e T - s .
ot dell n. registri digitalizzati registri trascritti in formato digitale e
GRS D (oS CHIHEiH, consultabili / n. di 100,00% 0,00% attivita di confronto con i fruitori finali | 31/12/2022 non realizzata
registri digitalizzati dell'obiettivo al fine di verificare
eventuali criticita per la messa a
ragime della ranciiltaziana
4. Trascrizione su supporto
informatico del 100% dei registri 2024
cartacei delle pratiche edilizie non
ancora disitalizzati e loro messa 3
1. Fornire gli accessi alla Sede di P.za . . S
Mitigazione rischio 1 Marconi. alla sala Ced e alla sala Verificate le disponibilita, si & provveduto alla
(accesso alla sede di P.za 100,00% 100,00% . K R 30/06/2022 30/06/2022 fornitura delle chiavi di accesso mancanti all'area
. Server ai dipendenti facenti parte . . L
Marconi). \ IT per gli operatori incaricati
Bilancio dell'Area IT.
patrimonio, Garantire la ~ Mitigazione rischio 4, 5, 2. Redazione proposta alla Giunta di
; Completare in modo progressivo rilancio ati . |sicurezza dei dati |6 €10 ; ; : inserito i
Potenziare edI ato. s mi’:ure " Sicurezzafznfgrmaﬁca cconomico |2022/26 Risoree Informati Amministr e o | (Regolamentazione 100.00% TG adozione di un Regolamento per 31/07/2022 12/04/2022 Il Regolamento é stato redatto ed inserito in
Gov armonizzare gli d cae ; I ) ! ’ I'utilizzo della strumentazione Sicraweb come proposta alla giunta n° 77
ern | A0 | strumenti a |previste da Agid, superandole | delle attivita | 24 nane® |innovatio C;;:z:zle informatico di .”‘f'"m st'.sfem' informatica. 100%
s informatici misure minime. e delle ne erogazione dei [ orm? fci.
imprese servizi Mitigazione rischio 7 E' stata modificata la modalita di accesso al
partecipate (garantire l'integrita dei 100,00% 100,00% 3. Integrazione del sistema di backup. 31/12/2022 25/10/2022 sistema Backup , creando una copia ridondante
dati dell'Ente). non accessibile dalla rete
Mitigazione rischio 9 E stato effettuato il passaggio alle nuove versioni
(sostituzione software 100,00% 100,00% 4. Sostituzione software obsoleti. 31/12/2022 31/12/2022 (Cloud) della Suite Microsoft 365, risolvendo

obsoleti).
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[ Garanure
corretto % atti archiviati 1. Individuare le tipologie di atti da
. 100% 100% 28/02/2022 28/02/2022 Attivita lizzat it i isti
funzionamento |(2018/2021) A b avviare al sistema /02/. /02/ ivita realizzata nei tempi previsti
della macchina
Potenziare ed i : PR . i amministrativa 2. Attivare le procedure di o ) . . -
cov armonizzare gl AlO. G.arantlre.lllpleno awvio d.el Organ{zzazlo 2022/20 Affari | segreter Risorse AmrT1|n|str attraverso hiviazi 15/03/2022 15/03/2022 Attivita realizzata nei tempi previsti
A10 : sistema di riversamento in ne e risorse 8 umanee | azione . archiviazione 100%
ERN strumenti b . Tt 24 generali a ; c | I'efficace ed
ANCE informatici conservazione digitale umane inanziarie | Comunale - 3. Awviare l'archiviazione degli atti
efficiente , & € 31/03/2022 31/03/2022  |Attivita realizzata nei tempi previsti
formazione dall'annualita 2018
gestione e 4. Monitorare l'archiviazione degli atti X . . . .
conservazione . X mar-dic mar-dic Monitoraggio garantito dalla PO
dell e definire un report a fine anno
ella
Analisi del bisogno formativo e successiva
predisposizione delle attivita conseguenti.
n. giornate di E stata prevista la formazione in materia di
ft;rgmazione 1. analizzare il bisogno formativo e sicurezza sul lavoro, rischio basso, tramite lezioni
effettuate/n. giornate 100% 99% predisporre il Piano formativo in 31/07/2022 31/07/2023 in modalita "e-learning" dalla duratadi4,608
reviste ‘8 materia di sicurezza sul lavoro ore (diversificate in base all'attivita formativa
P precedentemente svolta). La formazione peri
lavoratori con rischio medio, invece, si & svolta in
presenza nella giornata del 23/12/2022.
Sono state organizzate le giornate formative peri
Promuovere lo i di i i i i
nuovi dipendenti da nominare e di aggiornamento
sviluppo delle Attuare ed aggiornare il piano di Promuovere lo |Sicurezza sul lavoro_ 2. organizzare le giornate formative in Ldi P denti gi3 inati i tgg‘ di ori
risorse umane . . Organizzazio Risorse | . 1 n. dipendenti 100% 100% riferimento ai corsi di primo soccorso | 31/12/2022 31/12/2022  |PS'!ciPendentigla nominatl, In materia ¢iprimo
GOV Al1l. |formazione del personale in . Risorse dipendenti| sviluppo e la -dip P soccorso, per un totale di n. 64 dipendenti
o A11 |attraverso ) N . ne e risorse 2022 10 umane e ) ) formati/n.dipendenti e antincendio ) P . p . 90%
e iniziative formative| 2 |Modo dinamico con riguardo alle umane finanziarie | “ToC comunali | sicurezza delle La precedente formazione degli addetti
coerenti con i specificita dei singoli servizi. risorse umane antincendio & ancora valida.
fabbisogni rilevati
La partecipazione ai corsi di primo soccorso si &
svolta, come da registri agli atti, nelle seguenti
3. coordinare la partecipazione ai corsi giornate:
o P p K 31/12/2022 16/12/2022 -14/12/2022: aggiornamento primo soccorso (n.
di primo soccorso e antincendio . .
18 dipendenti);
-15/12/2022 e 16/12/2022: primo soccorso (n. 24
dipendenti).
4. redigere gli atti di nomina dei redatti atti di nomina sia per i preposti che gli
dipendenti formati in materia di primo | 31/12/2022 02/03/2023 atal periprep g
. . addetti al primo soccorso
soccorso e antincendio
Il Servizio partecipate ha dato supporto all'Ufficio
Tecnico e ad Amaga nell'interlocuzione con la
Societa BDO incaricata di effettuare la congruita
N.procedure di del contratto di efficientamento energetico.
.pt I 1 - Analizzare gli atti amministrativi Unitamente al servizio di riferimento e con
controllo
. er |'approvazione da parte del I'ausilio dell'Advisor BDO, che ha effettuato
Stimolare |analizzate/N. 100,00% 100,00%  |PS" PP P n 30/06/2022 05/04/2022 | 2Us™O ¢€ or BUL, e ‘ ,
I'applicazione di |procedure attivate dal Consiglio Comunale della congruita I'attivita di congruita, in pil incontri, anche svolti
procedure di Servizio economica del servizio. presso la societa AMAGA, sono stati analizzati i
Bilancio ) controllo dati che hanno portato alla formulazione della
Con riferimento ai patrimonilo Rapporti finalizzate ad un Delibera di affidamento del servizio. La procedura
servizi appaltati o Acquisire la certificazione di ilancio ’ . FD'; aumento era una sola ed & stata portata a termine con la
dati in concessione congruita del contratto di EPC e ) Risorse |7 2<% Amministr P formulazione del parere di regolarita contabile
Gov vigilare sul Al12. ; , ) economico Fondazio . dell'efficacia del — - - - s
Al12 3 monitorare |'attuazione o | 2022 11 | umanee ; azione o Indicazioni fornite al . . la documentazione inerente la congruita del 100,00%
e puntuale rispetto a dell'affid |' delle attivita fi jari ne | servizio erogato servizio competente/ 2 - Verificare le procedure poste in servizio, di cui all'art. 192 del D.Igs. N. 50/2016 &
SNCE dei capitolati e BUEIEEMEID S2iD [ EpEie e delle NANZIAME 1 s cieta Comunale tenuto conto del |~ . . i 50,00% 100,00% essere dal servizio competente per 30/09/2022 05/04/2022 ’ ’ es. N
delle condizioni economico contabile. . . R sezioni contratto e - stata parte della documentazione di affidamento
2 imprese Partecipa periodo ; I'affidamento del servizio. . . ) i
contrattuali . o . di analizzate del servizio di cui alla Delibera di Consiglio n. 33
partecipate contingente A' L'attivita e stata svolta per quanto di competenza
aumer?to dei 3- Monitorare gli impegni assunti per 30/11/2022 30/11/2022 del Servizio Partecipate in condivisione con il
prezy de!la |'esecuzione del contratto. Servizio Ragjoneria in occasioe delle ripetute
materia prima variazioni di bilancio.
. .. L'attivita e stata svolta per quanto di competenza
4-fornire al servizio competente del Servizio Partecipate in condivisione con il
supporto per |'analisi degli impegni sui | 31/12/2022 31/12/2022 . . ) p ) )
. . . Servizio Ragjoneria in occasioe delle ripetute
bilanci futuri. o .
variazioni di bilancio.
1.garantire i servizi dello sportello di
& . .. P Al 31.12.2022 sono state sostenute dagli sportelli
n. donne sostenute Abbiategrasso del servizio Sportello o . .
K - R . attivi sul territorio (Sportello Donna di
con i servizi (Sportello Donna di Ambito e dello Sportello . R
. X . R gennaio- L Abbiategrasso e Sportello Antenna del Centro
Donna di Ambito e 40 52 Antenna di Abbiategrasso del Centro 8 gennaio -dicembre o L R X
dicembre Antiviolenza) n.52 donne di cui 26 prese in carico

Sportello Antenna -
Abbiategrasso)

Antiviolenza di Magenta (Rete Ticino
Olona) sia in presenza che con
modalita a distanza

dallo Sportello Antenna del Centro Antiviolenza
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Sono state organizzate 2 iniziative su tematiche
relative alle pari opportunita e di prevenzione
della violenza di genere: 1. in occasione della
Sostenere le realta giornata internazionale dei diritti della donna, in
territoriali nella Realizzare interventi e azioni in Promuovere le Fiata l(l)Sbmarz.o 2022, prlesso. '_I (;astgllo Vlszon.tsf),
Gov| .o ;‘:I'ft’:::':a‘:_' o o| A13- [rete con gli enti del territorio per |Cultura, sport| 1 Gittadini | P2T oPPOTtUNita Inco 3 oraz(;oneAlcon a (cjuh'.'S:'tuE sedc.or.l anidl 100%
(']} Vi . P . i ?
ERN culturali per a [promuovere le pari opportunita e | e turismo e prevenire la sec?n ° glra o es’s’znp r|nf, om a.rd.ml), e stata
ANCE . . I . I
prevenire forme di prevenire la violenza familiare violenza familiare| = == 2.progettazione/attuazione di . realizzata la mostra ezzi, strappi di carta e
violenza familiare n. iniziative almeno 1 ) iniziative in collaborazione con enti del gennaio- gennaio -dicembre parole”. Frutto del progetto del 2021 "Non solo
progettate e attuate iniziativa territorio dicembre Parole" consistente in un laboratorio volto a far
riflettere sul tema della violenza di genere
(determinazione dirigenziale-settore servizi alla
persona n.157 del 08/03/2022).
2. In occasione della giornata internazionale
contro la violenza sulle donne, in data 23
novembre 2022, presso il Teatro al Corso in
collaborazione con I’Associazione culturale Centro
Teatro dei Navigli & stata realizzata una
3.
4.
e 1 il servizio di pattugli
N . . programmare il servizio di pattuglia
pattugliamenti e nr. pattuglie 1000 1388 p € . patiug gen - dic gen - dic
controlli anche e di presidio del centro
grazie ad una o _ Sicurezza L 2. effettuare il servizio di pattuglia e di ) )
effettiva Pianificare maggiori ) maggior presidio |nr. serviziin centro 1000 2899 . gen - dic gen - dic . . . .
sicu ) ) X , . urbana, Polizia . . o presidio del centro | servizi sono stati programmati ed effettuati nel o
R B2 |collaborazione eil | B2.a [pattugliamenti e controlli da tozi 2022 2 Local cittadini del territorio ispetto deali indicatori isti 100%
A coordinamento tra parte della PL di Abbiategrasso pro 'E'Zlone ocale comunale 3 rispetto degli indicatori previsti.
forze di polizia civile
locale dei comuni
della zona 4.
dall'n. h _' r-y
Intensi .lcare ] i nr.ore servizio di posto . L . i
pattugliamenti e sicurezza - 55 56 1. programmare i servizi gen - dic gen - dic
controlli anche | di controllo Ozzero
grazie ad una Gestire in convenzione la SOVTaC?muna € CON MF-oTe SETvIZIo
affettiva funzione di PL con il Comune di Sicurezza F'feF':?nZ’ T' appiedato zona centro 100 260 2. effettuare i servizi gen - dic gen - dic
. o : ' PATPEY . presidio de Nocova . i i .
sicu| oy collab?razuoneeul B2.b Ozzgro. C'oordmare I'attivita della urbaha, 2022 ) Polizia cittadini territorio ddel | nr. controlli parchi e I'servm sono. s'tat'| prog.ramm.at} ed efffattuah nel 100%
REZZ coordinamento tra PL di Abbiategrasso con le altre PL| protezione Locale Comune di Ozzero |aree pubbliche 150 260 3. rispetto degli indicatori previsti. Relazione allegata
A R . -
forze di polizia dell'Abbiatense e con le Forze civile
locale dei comuni dell'Ordi (comune
della zona ell'Ordine. convez.ionato' per |[nr. interventAi servizi 700 1206 4.
dell'Abbiatense e la funzione di PL) |automontati
forze dell'ordine
RUtenzonare e
nr. controlli quartieri . L. . .
zone f’el paese e g 1000 1694 1. programmare i servizi gen - dic gen - dic
maggiormente periferici
sensibili, in Definire un piano d'azione Sicurezza
materia di pianificando maggiori controlli in B garantire il presidio|nr- controlli parchi 900 1173 2. effettuare i servizi gen - dic gen - dic . . . )
sicu sicurezza, con . . urbana, Polizia o . L | servizi sono stati programmati ed effettuati nel o
B3 . B3.a |relazione al rispetto: della i 2022 1 cittadini dei quartieri X o i o 100%
REZZ particolare o protezione Locale e rispetto degli indicatori previsti.
A riguardo alle disciplina della sosta, civile periferici 3
periferie e ai parchi dell'ambiente e del territorio
cittadini e facendo
riferimento ai 4.
- favorire TUtzzo At "y 74 testo 1.approfondimento normativo e
In coordinamento con altri servizi, nuovo modalitadi | 1 1 -app sett sett . . . -
. L . . N X regolamento VDS confronto con RPD La PL in stretta collaborazione con il servizio
Potenziare ed ampliare, nelle aree individuate, Sicurezza Sviluppo videosorveglianza programmazione gestionale ha curato la
sicu efficientare la rete la dotazione di apparati di urbana, Polizia del o del territorio 2.confronto con gli uffici/servizi ott ott ) o
B4 | . Bd.a | . ' K . R 2022 1 . cittadini N li coi Iti necessaria personalizzazione del testo 100%
REZZ di videosorveglianza di contesto e di | protezione Locale territorio attraverso un piu comunali coinvolti
A videosorveglianza A - Ambient d - . regolamentare standard proposto dal RPD nel
controllo targhe, questi ultimi civile (Ambiente) moderno 3.predisposizione bozza nov oy ) )
presidiati strumento . rispetto del cronoprogramma previsto
- regolamentare 4
corsi alla legalita nr. istituti comprensivi 3 3 l.incontro con gli istituti scolastici per sett _—
per gli alunni delle . . . coinvolti verificare il fabbisogno
A Nuovo impulso ai programmi di
scuole Primarie, X o X . . .
Secondarie e educazione alla legalita per gli Sicurezza diffusione della |nr- scuole paritarie 1 1 2.definzione fabbisogno e programmi ott settembre E' stata effettuata la programmazione delle
S dell'Infanzia B5.2 alunni delle scuole di ogni ordine urbana, 2022 2 Polizia ragazziin culturadella  [coinvolte attivita secondo il calendario previsto e 100%
0 . . . N e s .. . . . . 0
REZZ secondo format e grado, integrandoli con nuove protezione Locale eta scolare | legalita in ambito conseguentemente sono stati avviati dal mese di
A ifici L . - ; inizi i . .
specifici pe; tematiche in collaborazione con civile scolastico 3.definizione calendario nov ottobre novembre gli incontri in programma
clascun grado . .
'8 altri enti.
scolastico: . . . .
educazione 4.avvio degli incontri in calendario nov nov
Promuovere corsi Proseguire nella promozione dei —ineont 0 L.programmare gli incontri 2023
antitruffa per corsi antitruffa per anziani ed ) o A . . ) . . . i ;
anziani e incontri incontri per la conoscenza della Sicurezza diffusione della  |individuati-guati-uoge-di 5 2.avviare gli incontri 2023 E' stato presentato nei termini previsti a Regione
sicu| - po per la conoscenza B6.2 | e e e e e urbana, 2022 1 Polizia cittadini percezione della EETIPTEaTSPOST Lombardia un progetto (I'Ente & capofila di altri 3 100%
REZZ della legislazione in difesa del domicilio. in protezione Locale sicurezza in ambito | per irchiesta 1 a 3.richiedere finanziamento a Regione X X Comuni) con richiesta di cofinanziamento.Regione
A ia di - " ) . . . iu iu ) . . A
materia di ) ’ . civile domestico finanziamento a Regione Lombardia glug Ehe ha finanziato per |'importo richiesto.
legittima difesa del collaborazione con le associaizoni b
domicilio cittadine 4
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presigiati- (nr.plessi . . .
iffusi 1.predisporre del materiale di
diffusione della scolastici interessati 3 8 P X P . ottobre ottobre
Potenziare i servizi cultura della dall'attivita di comunicazione
ivolti agli anziani Dare impulso al reclutamento di Sicurezza sussidiarieta in . o
I’IVO|t.I agll.anuam e A : ) e reclutamento) E' stato predisposto e distribuito il materiale
sicu| oo valorizzarli come B7.a nuovi volontari, nonché al urbana, 2022 | 12 Polizia cittadini ambito di sicurezza divulgativo (pieghevole originale) i3 plessi 100%
N . . ) ittadini i . . ivulgativo (pieghevole ori
REZ risorsa progetto e, ove consentito, protezione Locale attraverso 2.distribuire il materiale durante gli novembre dicembre 'gt' pieg ginale) presso I 3 plessi o
& (Ffff’.ge‘m Nonni estendere le attivita previste civile I'effettuazione di incontri presso i plessi scolastici previstl.
Vigili) una campagna di
reclutamento 3.
4.
L . L.incontro con le associazioni sportive
nr. associazioni sportlve . -
I X 2 per individuare stakeholder e 2023
cittadine coinvolte X
i hyn . - Sicurezza iffusi programmi
:"""”Z"f‘"e corsi Individuati gli ambiti di intervento rbana ool dlfoSITtne della
sicu i autodifesa in . e u olizia . - cultura i i i i inzi ioi i .
- > B8.a |e i partner, pianificare le na, 2022 3 z cittadini ' ) nr.incontri calendarizzati 8 2.definzione calendario incontri 2023 stralciato
collaborazione con e protezione Locale dell'autoprotezion
A le societa sportive conseguenti attivita i . L. . .
P civile e 3.awvio degli incontri in calendario 2023
4.
nr. eventi/occasioni di . e . .
diffusi della |distrib ,/ del 3 1.predisposizione del materiale di 2023
Istituire un nucleo ITfusione aella Istri IJIZIOI"IE e comunicazione
. . . . matariala
di Osservatori Incrementare il numero dei Sicurezza cultura della %i o del
Icurezz. Incremento ae . . . .
Civici che, a volontari e pianificare gli Sufs'd'?r{eta LU ke - ) 15% 2.distribuzione del materiale 2023
sicu supporto della ) . L urbana, Polizia . |ambito di sicurezza [numero di volontati .
e B9 Y B9.b |interventi sul territorio in zone R 2022 3 cittadini Stralciato
Polizia Locale, individuat bi di protezione Locale attraverso
. i . )
A s‘.,‘n,egh,r.,o.,.e zone n IVI' uate com-'e isognose di civile l'effettuazione di 3.
p..u‘sens.b.n della maggiore attenzione una campagna di
citta
reclutamento 4.
Intensificare le
azioni di controllo nr. interventi controllo
sulla circolazione estensione del |Parchi + quartieri 50+50 +30 82+217+46 1.predisposizione del servizi apr - nov apr -nov
stradale con . i iodi |periferici + ozzro
estensione del Awviare I'estensione del nastro ) nastro orario di
izio di orario dei servizi di Sicurezza presidio del
sicu servizio di B10. : L urbana, Polizia o territorio nella  |nr. servizi + pattuglie 28 +56 28 +56 2.effettuazione dei servizi apr - nov apr -nov
rezz | B10 |pattugliamento a pattugliamento con riferimento rotezione 2022 3 Local cittadini fasci Relazione allegata 100%
. i X zi ocale ascia - -
A serale nei week particolare alla fascia p e nr. interventi controllo 224 O 3
end e interventi i civile serale/notturna | o i
serali congiunti, RELAZIONE j Ldi
nell'ambito del ALLEGATA nr. interventi di
Patto Locale di supporto viabilistico agli 100% 100% 4.
sicurezza urbana eventi / nr. richiesti
o Dared . L i L 20 L . . L .
sicu Bik: N drbana- Polizia- partecipazione
811 lazioniHegat e-alla-quatitadelavitanel- . 2022 3 eittadint Stralciato
REZZ Hersieuresta © a o o protezione- teeale attiva-det-eittadint-
A urbana-hek e civile Ha-gestione-del 3 cff . . . .
segnalazioni-ai-competentiuffiei- .
comunaliz 4-
Intensificare i nr. controlli anti 200 489 1 . . di di
i in citta . .programmare i servizi mag - dic mag - dic
controlli in cntta. ‘ B o accattonaggio prog g g
per contrastare i Prosecuzione degli interventi di Sicurezza
fenomen|d|. monitoraggio e controllo del o 2.effettuare i servizi mag - dic mag - dic . . . ,
sicu accattonaggio e B13. R R urbana, Polizia L Garantire il | servizi sono stati programmati ed effettuati nel
o B13 L - fenomeno dell'accattonaggio R 2022 3 cittadini -~ ; o i L 100%
abusivismo di tipo a ) X O protezione Locale presidio del centro rispetto degli indicatori previsti.
A commerciale a ovvero nell'ambito della polizia civile 3.
tutela del decoro annonaria
urbano e dei 4
consumatori .
1.0bj stralciato
. . . Sicurezza
Potenziare le B14 Favorire la formazione degli urbana bl 2.
sicu S . g olizia i
B14 (attivita di soccorso operatori di Polizia Locale al o 2022 3 Striciato
rezz Il a f protezione Locale
A alfa persona primo soccorso - 3.
civile
4.
1. obj rinviato
. Sicurezza
sicu P°t,e,"f'ar,e le B14. |Rinnovare la convenzione con urbana, Polizia 2. .
B14 |attivita di soccorso . ) N 2022 3 Stralciato
REAZZ alla persona b [AREU per il trasporto organi protezione Locale 3
civile
4.
Incrementare le TT_grornate/aomo ai
attivita di attivita di protezione 1000 1250 1.programmare i servizi gen - dic gen - dic
previsione della Programmare le attivita di Sicurezza chdle
sicu P,mtem,"e_c_'v'le’_ B15. |Protezione civile, sia a seguito di urbana, Polizia | garantire le attivita 2.effettuare i servizi gen - dic gen - dic | servizi sono stati programmati ed effettuati nel
REZZ B15 |sia con I'utilizzo di L ) ) N 2022 11 cittadini . . L . . . . 100%
N informazioni a [segnalazioni sia a seguito di protezione Locale di protezione civile rispetto degli indicatori previsti.
provenienti monitoraggio del territorio civile 3.
dall'esterno, sia
! 4.

con il monitoraggio
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Promuovere nr. istituti comprensivi
interventi dei In funzione al PEC, stabilire . i P 1 l.incontro per definire il fabbisogno 2023
- iffusi coinvolti
volontari della incontri di percezione e Sicurezza d'fﬂ:'onz dﬁ”a
sicu Protezione civile B17. [prevenzione in relazione ai rischi urbana, Polizia . . c.u ura e_ a _ |nr.incontri 1 2.definire il format 2023 .
B17 |nelle scuole che, su X i i i 2022 11 1 cittadini [gestione del rischio Stralciato
REZZ basi pluriennali a |ambientali anche con lo scopo di | protezione Locale ) bito di
A p 4 . . ; - e in ambito di 3.calendarizzare gli incontri 2023
sviluppino la promuovere I'adesione di nuovi civile protezione civile
perce?iz‘)ne. ela volontari 4.avviare gli incontri 2023
Lapacitadi
Sperimentare e mettere a sistema n. procedure attivate/ ervenute nr. 15 seanalazioni da parte delle D S
Siglare un "patto il protocollo relativo alla n. segnalazioni 100% 100% 1. presa in carico segnalazioni gen-dic gen-dic P ) o € P
per la scuola” che di . lasti . t prese in carico
coinvolga tutti gl ispersione scolastica contrastare la |ricevute
iStm'fi scola.:tizi. dispersione 2. verifiche utili, formalizzazione
con il compito di i
GELl complto scolastica comunicazione all'utente e gen-dic gen-dic avviate e concluse nr. 15 prcedure
TCHE coordinare gli . PL, Affari | direzioni rispetto ai L .
socl interventi Servizi ai . X R restituzione esitoa DS _ .
atel € |attraverso Cl.a cittadini 2022 | 4 [1/2 generali |scolastiche dovere di 3. verifica con DS e uffici coinvolti 100%
scoL 'attivazi I messo) | famiglie [vigilanza posto in criticita procedura e necessita In data 27 ottobre riunione con le D S per
= I'attivazione di un ( ) 8 gilanza p iticita procedura sl 30/11/2022 27/10/2022 unt P
ol tavolo permanente carico eventuali variabil in relazione a confronto sulla procedura
suII'edfjcazione che normativamente casistica particolare
agevolila al Sindaco Introdotto feed back da parte delle D S entro il
comunicazione e il 4. validazione procedura con correttivi mese di marzo degli alunni iscritti in ogni singolo
confronto R 31/12/2022 31/12/2022 R i’ i
necessari comprensivo per riscontro di coloro che non sono
entrati nel sistema scolastico.
1. mappatura del bisogno e Sono stati rilevati i bisogni per I'affidamento del
rispetto dei tempi 100% condivisione modalita di attuazione e 31/01/2022 31/01/2022 progetto per I'annualita 2022: |a transizione verso
tempistica nuove modalita didattico/educative
A fronte della mappatura del bisogno con
o determina nr. 360 del 29/04/2022 é stato
prevenire il disagio )
Stimolare il scolastico e sociale 2. avvio interventi con docenti e confermato lintervento progettuale a valenza
miglioramento dei mettendo in rete attivazione sportello ascolto 31/01/2022 29/04/2022 psmopedagogjca-e di prever-mone a\‘/v-alendom del
POLI progetti del Piano Proseguire con iniziative di | tuttigli operatori supporto dell’Azienda Speciale Servizi alla
TCHE dell'offerta s clal e istituzioni soprattutto in Persona, in continuita con I'anno scolastico
socl formativa ) e : Servizi ai scolastiche . . recedente
ane| €2 . ’ C2.a |attraverso il servizio di sportelli . 2022 | 4 [1/2 o relazionme ai p - 90%
e valorizzando il X o cittadini famiglie . . L. . . . .
scoL coinvolgimento psicologici per le scuole alunni nuovi bisogni Gli interventi progettati sono stati effettuati e
AsTI della cittadinanza e secondarie di | grado sociali e psicologici consolidati: ovvero come garantire e attuare
CHE L ) ivati e ) .
le sinergie tra il derivati didattica per competenze; sostenere dinamiche
' 3. consolidamento interventi 31/03/2022 31/03/2022 X R - .
comune e la scuola dall emergenza 103/ YO gruppali per prevenire bullismo e cyberbullismo;
sanitaria rispondere a nuove fragilita emerse nel periodo
emergenziale
E" stato dato supporto alle D S per la
4. supporto e consulenza alle DS per ianificazi dpllal R di P R lasti
e ) . ianificazione delle risorse di sostegno scolastico e
pianificazione risorse di sostegno 31/07/2022 31/07/2022 P X X g
. X R formazione delle classi e promosso e sostenuto
scolastico e formazione classi )
lavaro direte
n. procedimenti . . . -
rivisitati/n 1.analisi della procedura e Si sono analizzati tutti gli step della procedura per
R -, 100% 100% L . AR 30/04/2022 30/03/2022 ottimizzazione di tutti i passaggi per la
facilare | procedimenti servizi individuazione criticita X K .
acilare le o trasformazione in modalita prepagata
modalita di parascolastici
iscrizione ai anticipati e ampliati i tempi per effettuare le
» servizi 2. analisi criticita e modalita di iscrizioni da parte dell'utenza e trasformazione in
::c::;::vere servizi parascolastici st.Jperamento 31/05/2022 01/05/2022 modalita prepagata al fine di programmare su dati
:é:é all'istruzione Rivedere le modalita di adesione utenti | semplificando la certi i servizi e nel contempo superare le eventuali
integrati ed ai servizi parascolastici al fine di Servizi ai servizi rocedura e la morosita
S0Cl| g [integratied =~ |3, |4l SEVIZIP ; SVIZIAL | 9022 | 4 | 6 procedura € & 100%
Alle efficienti nell'ottica ottimizzare la programmazione e cittadini parascolas| tempistica di 3. stesura nuova procedura e P
scoL di un progressivo | - ot = - sperimentazione con comunicazione strutturata nuova procedura, comunicazione alle
ASTI miglioramento a gestione del servizi tai pagamento aFljle famialie e alle scuole della nuova 30/06/2022 30/06/2022 alle D S, pubblicazione sul sito e inviata
CHE dell'offerta (pre/post/traspor g comunicazione a tutte le famiglie
to/post27 ore) procedura
adottando il in data 1 giugno avviata la procedura, nonostante
modello del I'ampio termine per l'iscrizione un importante
prepagato 4. awvio procedura e riflessione su luglio/ 01/06/2022 numero di utenti ha provveduto ad effettuare
eventuali criticita dicembre I'iscrizione fuori termine che ha comportato la
necessita di accettare comunque le domande
tardive
in data 15/04/2022 & stata comunicata alla SUA
ispetto deit . 1. individuare e comunicare la Provincia di Varese la programmazione delle gare
rispetto dei tempi . . . o - h
pr:visti dal PNRE 100% 100% programmazione gare alla Stazione 30/04/2022 15/04/2022 degli interventi finanziati con le risorse del PNRR
Unica Appaltante al fine di rispettare le tempistiche di legge per gli
affidamenti dei lavori
CON Jelberazione di C.C. n. 34 el 5/U47202Z¢€ |
2. ai sensi dell'art. 10 del DL 77/2021 stato approvato SCHEMA DI CONVENZIONE PER
(Misure per accelerare la realizzazione L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI SUPPORTO
degli investimenti pubblici) individuare TECNICO OPERATIVO AD AMAGA SPA Al SENSI
oee nti pubblici) indi 30/06/2022 05/04/2022
Contributi PNRR per il soggetto qualificato a fornire il DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2021, N. 77 PER
I'efficientamento energetico di n supporto tecnico - operativo allaS.A. e L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN
a 5 edifici: individuare un soggetto formalizzare gli atti conseguenti. SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI
-, ’ - LaVOri alunni. effettuare la TAILLINE COILINILE CITTANDINE CINANZIATI CORL
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ne
socl
Alle
scoL
ASTI
CHE

ca

Realizzare un
piano per I'edilizia
scolastica

Cd.a

esterno qualiticato per

I'espletamento della procedura di
gara e la rendicontazione.
Affidare la progettazione
definitiva ed esecutiva dei cinque

progetti.

pubblici,
grandi opere
e mobilita

2022

1/2

Sviluppo
del
territorio

LLPP

Piano dettagliato degli obiettivi 2022_ stato di attuazione al 31.12.2022

personale
scolastico,
associazioni

manutenzione
straordinaria di
talune scuole

3. gestire le attivita tecnico -
amministrative di supporto al RUP ed
il coordinamento con la struttura di
supporto.

dicembre

dicembre

al fine di gestire direttamente Te attivita,
coordinare la struttura di supporto e verificare la
corretta gestione delle procedure tecnico -
amministrative, nel corso del 2022 il personale in
servizio si & specificatamente formato in relazione
alla tipologia di Misura finanziata: gestione
contabile degli interventi, redazione ed
approvazione dei documenti di gara, formalita e
contenuti dei provvedimenti amministrativi,
monitoraggio sulle banche dati (Osservatorio
Regionale, REGIS, BDAP) requisiti DNSH per la
progettazione, nuovi CAM ambientali ecc. le
attivitd sono state esnletate nel risnetta delle

4.

PoLI
TCHE
socl
Alle
scoL
ASTI
CHE

ca

Realizzare un
piano per I'edilizia
scolastica

Ca.b

Effettuare la ricognizione dei
fabbisogni manutentivi,
programmare, progettare e
realizzare gli interventi di
manutenzione degli edifici

scolastici

Lavori
pubblici,
grandi opere
e mobilita

2022/20
24

1/2

Sviluppo
del
territorio

LLPP

alunni,
personale
scolastico,
associazio
ni

Rendere le
strutture
scolastiche piu
sicure e
accoglienti

n. plessi scol
esaminati/n. plessi scol
totali

100%

100%

100%

T. errettuare 1a ricognizione. oer
fabbisogno di interventi di
manutenzione ordinaria/ straordinaria
dei singoli plessi e quantificarne la

gennaio -
dicembre

gennaio -dicembre

come da cronoprogramma é stata effettuata la
ricognizione del fabbisogno dei singoli plessi al
fine di programmare gli interventi.

2. programmare e realizzare interventi
di manutenzione delle diverse
strutture

31/12/2022

31/12/2022

Gliinterventi di manutenzione ordinaria,
compatibilmente con le risorse finanziarie a
disposizione, sono stati eseguiti sia in
amministrazione diretta che a mezzo di ditte
specializzate esterne, gli interventi di
manutenzione straordinaria sono stati inseriti nel
Piano Investimenti al titolo Il della spea ed affidati
per I'esecuzione a ditte specializzate (rifacimento
guaina tetto: asili nido Via Galilei e Via
Galimberti, palestra scuola media via Vivaldi;
sostituzione tenda da sole asilo nido via Galilei;
completamento efficientamento energetico
mediante sostituzione lampade presso la materna
di VViale Pana Giovanni XXIII: sactituzione narta di

3. INSTALLARE SISTEMI DI ACCUMULO
AL SERVIZIO DEGLI IMPIANTI FVT -
CONTRIBUTI REGIONALI. Affidamento
fornitura e posa in opera di sistemi di
accumulo dell’Energia Elettrica
prodotta da impianti FTV ubicati
presso: scuola media Carducci, il Nido
Nenni e la scuola Materna Papa

31/10/2022

08/11/2022

Data ultimazione lavori per tutti gli interventi di
installazione sistemi di accumulo finanziati con
contributi regionali: 08/11/2022 come risultante
dai rispettivi certificati di ultimazione lavori redatti
in data 10/11/2022 dal D.L. ing Alberto Rigoni.
Data ultimazione lavori in linea con le previsioni
contrattuali (entro 30/11/2022)

4.

100%

PoLI
TCHE
socl
Alle
scoL
ASTI
CHE

c5

Riconfermare la
collaborazione e il
sostegno alle
scuole paritarie

Sostenere le scuole paritarie,
anche attraverso |'utilizzo dei
Fondi del sistema integrato per

I'infanzia (0-6 anni)

Servizi alla
persona e
alle famiglie

2022/20
24

scuole
paritarie

garantire il
sostegno alle
scuole paritarie

distribuzione risorse
disponibili
(impegnato/stanziato)

100%

1. confrontocon gli stakeholder

31/07/2022

31/07/2022

In attuazione del DL nr. 65 del 2017 é stata
prevista a partire dall'annualita 2021 per
I'attuazione del sistema integrato 0-6 I'istituzione
dei coordinamenti pedagogici territoriali
prevedendo che il coordinamento si realizzi a
livello di ambito territoriale dei Comuni presenti
nel territorio del piano di zona. Abbiategrasso &
stato individuato quale comune capofila chiamato
a mettere in campo gli adempimenti e le azioni
utili all'istituzione del coordinamento e del
comitato locale e provvedere al loro
funzionamento. Il comune capofila & destinatario
delle risorse specifiche per il sostegno alla
formazione del personale educativo e docente.
Pertanto al fine di adempiere a quanto introdotto
dalla normativa & stata posticipata la distribuzione

2. predisposizone piano di
assegnazione delle risorse

30/09/2022

30/09/2022

Si e pertanto proceduto ad una mappatura
rispetto a tutti i comuni di ambito dei servizi
educativi pubblici e privati relativi alla prima
infanzia e alle scuole dell'infanzia al fine di poterle
convocare al tavolo del coordinamento per la
costituzione dello stesso. Con deliberazione di
giunta comunale nr. 150 del 13/10/2022 ¢é stata

fatta la presa d'atto della costituzione del C.P.T. e

della convocazione della sua prima riunione. In
data 24 ottobre sono stati convocati utti i comuni
per la costituzione del coordinamento pedagogico
territoriale. In data 17 novembre & stato
convocato il C.P.T. per la nomina del presidente.
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3. raccolta domande, istruttoria e

La raccolta delle domande istruttoria e
distribuzione é stata posticipata al 2023. E' stato
costituito nei tempi previsti, il CPT e avviata la
costituzione del comitato locale i quali &

30/11/2022 31/01/2023
distribuzione risorse /11/ o1y demandata la decisione del criterio/progetto per
utilizzare la parte di finanziamento 0-6 destinato
alla formazione dei soggetti pubblici e privati che
si occupano della fascia 0-6 appartenenti ai
4. rendicontazione 31/12/2022 La rendicontazione é stata posticipata al 2023
L' esigenza del Comune di Abbiategrasso di dare
attuazione al Regolamento, predisposto a livello di
Ambito con riferimento ai criteri di
esplicitaree  |N_ incontri gruppo di com I . . . .
’ N N . partecipazione degli utenti al costo dei servizi
rendere piu faf’"' lavoro 4 8 1. costituzione gruppo di lavoro 30/04/2022 28/04/2022 residenziali per anziani e disabili, ha portato alla
Riorganizzare da applicare i costituzione di un gruppo di lavoro a livello di
1'_’::; Is:lti:;:::r::f;le Adozione degli atti e degli interventi B criteri per la Ambito che nell'ambito dei diversi incontri ha
rehe Sociale com! A attuativi previsti dal Regolamento Servizi alla 2022/20 o defInIZIOneAde”a bortato gli operatori in ordine alla fattispecie )
aue| €O confronto con gi C6.a |comunale adottato dal 2018. persona e 2 12 cittadini quota sociale N ] /N 5 lsi dell i della relati 20%
e Rerercrterai ol ; comuni mappati . analisi della casistica e della relativa
scoL attori sociali Eventuale revisione delle disposizioni | alle famiglie della retta di ) PP 100% 0% ) 31/10/2022 ancora in fase di svolgimento al 31/12/2022
AsTI impegnati sul regolamentari frequenza di |comuni del Piano normativa a supporto
CHE territorio strutture
i iali Regolamento per le 3. elaborazione per le prestazioni
residenziali per |Regolamento per 1 0 a periep 31/12/2022 ancora in fase di svolgimento al 31/12/2022
anziani e disabili. |prestazioni sociali sociali
4.
1. proseguire il confronto con la N o
F pd 'g Golgi Cendi al fine di nel corso del 2022 & proseguito il confronto con la
ondazione Golgi Cenci al fine di
azioni realizzate/azioni o K g' L Fondazione al fine di individuare i bisogni dei
100% 100% individuare azioni/iniziative finalizzate | 31/12/2022 31/12/2022 o .
progettate o e R . portatori di interesse e progettare le attivita di
a migliorare la qualita di vita dei malati
Proseguire la collaborazione con e loro famiglie supporto
la Fondazione Golgi Cenci, gli
Riorganizzare i locali e sti nel corso dell'anno si & data priorita all'attivita di
lintera politica esercenti locali e 'Istituto X K : .
POLI intera p BediERer R GE migliorare Ia formazione interna al fine di prendere
;g: :‘:::‘I,ee:::;r"ale' cHTHE e el Seer el Servizi alla 2022/20 Sviluppo malati e qualita di vita dei 5 t i . consapevolezza di alcuni aspetti particolari della
Cé . |C6.b| e . ersona e 12 del LLPP loro . - Progettare e realizzare azionl ia uti i iniziati 100%
Alle confronto con gli migliorare la qualita di vita dei p ae 2 el ro malati e delle individuate 31/12/2022 31/12/2022 I:nalatt@ utile per la progettaz.lone dell'e |n|z.|at|ve . 6
scoL attori sociali ; . alle famiglie territorio famiglie . E stato inoltre programmato il terzo ciclo di
G b " malati e delle loro famiglie - loro famiglie - . - — - -
impegnati sul . s formazione per i commercianti per il mese di
CHE L Progetto Abbiategrasso Citta
territorio : febbraio/marzo 2023
Amica delle Persone con )
Demenza
3.
4.
STPTESETAE i i =9 w”uwt:'c RTEEESSE u'_ a) a febbraio 2022 si & concluso il processo di
documento piano di programmazione del nuovo piano programmazione ed & stato definito e approvato i
zona 2021/2023 sociale di zona di Ambito 2021-2023 e Piano di Zona 2021-2023 dai Sindaci dell'Ambito
dell'’Ambito predisporre il documento di piano L . N .
Territoriale di a)100%; entro la scadenza prevista da Regione Territoriale; b) a febbraio 2022 & stato sottoscritto
g a) 100%; b) 17 enti 30/03/2022 28/02/2022 I'accordo di programma per per la realizzazione
Abbiategrasso; b) n. b)>=16 ) % b) Lombardia (28 febbraio); /03/ 2 prog perp

enti sottoscrittori
accordo di
programma

b) sottoscrivere I'accordo di
programma per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi

del sistema integrato di interventi e servizi sociali
e socio-sanitari
previsti dal Piano di Zona 2021-23.
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PoLI
TCHE
socl
Alle
scoL
ASTI
CHE

c7

Sviluppare un
sistema integrato
di servizi e
interventi sociali
condiviso e
allargato ai comuni
dell'ambito anche
attraverso il
potenziamento dei
servizi alla persona

C7.a

Definire e attuare la
programmazione zonale 2021-
2023 consolidando i servizi e i
progetti esistenti in coerenza con
|'attuale quadro dei bisogni, delle
risorse e dei finanziamenti.
Facilitare la collaborazione,
sviluppare progettualita,
interventi e rafforzare la rete con
gli enti dell'ambito territorriale
(comuni, istituzioni scolastiche,
terzo settore, associazioni di
categoria, ASST ....) con lo scopo
di realizzare una risposta
integrata e trasversale - anche tra
diverse aree di policy - ai bisogni
espressi dalla cittadinanza,
sempre pit multidimensionali.

Servizi alla
persona e
alle famiglie

2022/20
24

12
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comuni
dell'ambit
o
territoriale
, enti
pubblici e
privati,
persone e
famiglie in
situazione
di fragilita
e
vulnerabili
ta

Coinvolgere gli
enti del territorio
nella adesione,
programmazione
e attuazione del
piano di zona
2021-2023,
favorire
Iincontro e il
confronto tra i
soggetti pubblici
e privati coinvolti
nelle aree di
policy
individuate dal
piano di zona,
rafforzare la
capacita del
territorio, delle
persone e delle
famiglie di agire
a contrasto dei
processi di
impoverimento

a) realizzazione di

almeno 1 iniziativa ; b)

n soggetti aderenti

a)>=1; b)>=20

a)>1;b)>20

2. a) promuovere |'adesione al piano
di zona 2021-2023 da parte degli enti
del territorio tramite diverse
modalita/iniziative (incontro, avviso
pubblico ..); b) raccogliere le adesioni
al piano di zona da parte dei soggetti
del territorio.

28/02/2023

31/12/2022

Nel corso del 2022 sono state promosse diverse
iniziative di coinvolgimento con ETS in relazione agli
obiettivi del piano di zona PdZ 2021-2023 che hanno
portato alla condivisione da parte degli enti del
territorio di alcuni obiettivi del piano di zona e
all'adesione nella progettazione e attuazione degli
stessi.

Nello specifico é stato organizzato un percorso di
confronto e formazione all'interno del "progetto RETI"
con capofila Auser Lombardia e che ha favorito
I'incontro tra diversi enti del territorio sul tema della
coprogettazione e ha portato all'individuazione di un
primo nucleo di rappresentanza territoriale degli ETS
(costituito da 6 enti tra quelli che hanno partecipato
alla formazione).

Con riferimento alle linee di investimento del PNRR
M5C2 sottocomponente «Servizi sociali, disabilita e
marginalita sociale»é stato pubblicato un avviso per
manifestazione d'interesse a coprogettare a cui hanno
risposto 16 soggetti che sono stati inseriti in un elenco
apposito.

In relazione agli obiettivi legati alla poverta, I'ufficio ha
partecipato attivamente, promuovendo reti sul
territorio, alla coprogettazione relativa alla Linea 3
Poverta coordinata dalla Fondazione Ticino Olona che
ha consentito di presentare un progetto a valere su
fondi della Fondazione Cariplo che verra realizzato a

attivazione di almeno
un tavolo permanente

per area di policy
(giovani e famiglia,
poverta e fragilita)

a) almeno 3
tavoli attivi b)
almeno 1
incontro
annuo per
tavolo

a) 3 tavoli b)
almeno 1 incontro
annuo per tavolo

3. a) istituire i tavoli di confronto
permanenti nelle aree di policy
individuate nel documento di
programmazione di Ambito, b)
pianificazione e organizzazione degli
incontri con i soggetti pubblici e privati
che hanno aderito al Piano di Zona.

28/02/2023

31/12/2022

In relazione alle aree di policy individuate nel
Piano di Zona sono stati organizzati tavoli di
confronto nelle sguenti aree:

AREA GIOVANI E FAMIGLIA: oltre al tavolo scuole,
@ stato organizzato un tavolo di confronto e
coordinamento con i gestori dei servizi di
prevenzione nelle scuole dell'’Ambito

AREA FRAGILITA': in relazione alle progettazioni
PNRR M5C2 sottocomponente «Servizi sociali,
disabilita e marginalita sociale», sul tema della
disabilita a seguito di manifestazione di interesse
per gli ETS interessati a coprogettare, in relazione
alla linea di investimento 1.2 e sono stati
organizzati due tavoli di confronto con gli enti che
hanno aderito

AREA POVERTA': in relazione al tema del lavoro, si
& provveduto a partecipare attivamente al tavolo
di coprogettazione della nuova linea di
investimento della Fondazione Cariplo in rete con
gli ETS attivi sul territorio,

Con riferimento al PNRR a seguito di
manifestazione di interesse per gli ETS interessati
a coprogettare. In relazione alla linea di
investimento relativa all'housing first e sono stati
organizzati tavoli di confronto con gli enti che

a) n. di beneficiari
presi in carico dal
servizio RDC di

Ambito/n.beneficiari

del reddito di

cittadinanza assegnati

al servizio
b) n. di percorsi di

orientamento e/o di
educazione finanziaria
realizzati in favore di
beneficiari Reddito di

Cittadinanza

a) >=80%; b)
>=8

a) 99,3%; b) 88

4. a) nell'ambito dell'area poverta
prendere in carico i beneficiari del
Reddito di cittadinanza a seguito di
assegnazione degli stessi ai servizi
sociali (servizo RDC di Ambito) per
|'attivazione del Patto per l'inclusione
sociale (PAIS)

b) nell'ambito dell'area poverta
attivare percorsi di orientamento
lavorativo e/o di educazione
finanziaria individuali e di gruppo per
favorire I'acuisizione di competenze
utili a favorire I'uscita dalla situazione
di poverta dei beneficiari di Reddito di
Cittadinanza

31/12/2022

31/12/2022

a) Al 31.12.2022 sono stati presi in carico dal
Servizio Reddito di Cittadinanza di Ambito, la cui
gestione é affidata ad ASSP, n. 852 beneficiari su
858 beneficiari assegnati per |'attivazione del
Patto per l'inclusione sociale .

| dati sono risultanti da Piattaforma GEPI
(piattaforma ministeriale per la gestione dei patti
per l'inclusione sociale). Nel conteggio sono inclusi
i beneficiari presi in carico e poi
decaduti/terminati poiché & stato svolto almeno
un intervento da parte del Servizio b) nell'ambito
dell'area poverta sono stati attivati tramite ASSP,
ente gestore del servizio reddito di cittadinanza, 2
gruppi di educazione finanziaria a favore di 7
beneficiari e 7 gruppi di orientamento al lavoro a
favore di 67 beneficiari, sono inoltre stati avviati
tirocini a favore di 14 beneficiari

100%
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rispondere al
soddisfacimento

A fronte dell'impossibilita di estendere ad altri

dei bisogni lei soggetti del Terzo Settore la convenzione in essere
primari : nulc e'| . 400 421 nuclei (1246 1 . dotti di di di durata triennale attraverso incontri periodici si
> . - - R . \
Potenziare il ruolo attraverso aml'larl(soggettl utenti) approvigionamento prodotti gen-dic gen-cic & provveduto a monitorare I'andamento del
poLI de“ﬁ aSS?CiaZiDHi‘e Realizzare nuovi interventi di co- cittadini in I'attivita di raggiunti progetto ridefinendo la componente quali-
TCHE degli enti no ‘:’I"’f't S S p————— Servizi alla 2022/20 situazione | distribuzione quantitativa dei generi alimentari offerti. Da
socl t S . Lo o
cg |'mpegnatineta C8.a ? g persona e 12 di disagio periodica di questo punto di vista le due associazioni partner 100%
scor distribuzione enti del terzo settore per la alle famiglie 2 socio eneri alimentari del progetto si sono sempre piu adoperate nel
coL ita di i L ) D . igli i i ali i i it
sco gratuita di generi distribuzione di generi alimentari g |8 prog i mpre p " .
AsTI alimentari alle economico| anche attraverso perseguire un'offerta diversificata dei generi
CHE L . ) - ) ) =
famiglie bisognose il recupero di alimentari offerti, calandola sempre piu sul reale
eccedenze 2. individuazione beneficiari gen-dic gen-dic bisogno dei nuclei familiari e ponendo attenzione
alimentari sia sulla composizione del nucleo familiare sia su
prossime alla 3. distribuzione degli aiuti alimentari gen-dic gen-dic esigenze alimentari dettate dal credo religioso.
scadenza.
4. verifica del progetto, adozione di
eventuali correttivi e rendicontazione 31/12/2022 31/12/2022
attivita svolta
L'attivita di stesura di un protocollo operativo a
1. rivisitazione contratto di servizio conferimento del conferimento all'Azienda ASSP
N protocollo c;)n ASSP con delega all'Azienda della del servizio tutela minori ha di fatto lasciato
operativo a supporto . X g R spazio alla definizione del nuovo contratto di
X 1 1 gestione del servizio mantenedo in 31/10/2022 31/07/2022 L R X s R
o . |del conferimento del cano al comune la funzione di servizio subordinando di fatto l'ultimazione dellla
minori ridefinizione dei servizio tutela minori P X bozza del documento gia disponibile agli atti alla
. rapporti tra programmazione e controllo i
soggetti e approvazione dello schema del nuovo contratto
Comune e di -
non a Azienda | Servizio.
poLI - . . . zien P - — —
TCHE Sostenere la Definire e sperimentare protocolli Servizi alla provvedim relativamente al La necessita di perseguire prioritariamente il piu
soci| o [genitorialita e o operativi d'intervento nell'ambito 2022/20 1 ento o tutel ) o ) n ampio obiettivo relativo alla ridefinizione del 80%
Alle promuovere -2 e Eilservizildittutelaiminorniteldi :Jlerfson? Ie' 24 dell'autorit| S€"V'Z0 W12 rispetto tempistica 100,00% 2. passaggio della casistica 30/11/2022 28/02/2023 contratto di servizio con ASSP per la totalita dei °
ics?r: I'affido familiare affidofamiliare: alle Tamiglie 3 ""'"Of' ”:j‘ servizi ad essa affidati, ha di fatto subordinato alla
CHE giudiziaria unottica di sua adozione la definizione degli aspetti gestionali
; prevenzione del relativi ai singoli izi ivi i la attivita di
e relative o goli servizi ivi compresi la attivita di
famiglie disagio 3. adozione in via sperimentale di un 31/12/2022 28/02/2023 stesura di un protocollo operativo e relativa
adolescenziale protocollo operativo adozione unitamente al passaggio degli utenti in
carico il cui perfezionamento avra quindi luogo nel
4.
L'esigenza di intraprendere una presa in carico
multidimensionale a favore di soggetti disabili
secondo quanto previsto dall'art. 14 della L.
. n. progetti definiti >=5 5 1. colloqui multipli con beneficiario gen-dic gen-dic 328/2000,ha portato gli operatori del servizio alla
Fllavorl're Sviluppare l'attuazione del . definire in via definizione di progetti di intervento
I'inserimento della . ) soggetti . .
POLI persona progetto individualizzato, quale disabili sperimentale il maggiormente integrati con i servizi socio-sanitari
;((:)Hcf diversamente abile progetto di vita del disabile, Servizi alla 2022/20 familiari,e percorso di presa di riferimento.
AL e| C10 [attraverso percorsi (C10.a|attraverso l'integrazione dei persona e 12 . in carico ai L : o . . . 100%
L scolastici servizi e degli interventi attivabili | alle famiglie 2 servizl bisogni e alle 2. individuazione servizi coinvolti gen-dic esidls
scoL 4 )
ASTI domiciliari, sociali a lazi I N I socio ive dell . —
i in relazione alla eta e alla .. | aspettative della 3. osservazione del beneficiario nel . .
CHE e lavorativi RN sanitari S gen-dic gen-dic
personalizzati disabilita persona disabile contesto di vita e di relazione
4. individuazione case manager e
redisposizione progetto quale . .
P . P . p & ,q . gen-dic gen-dic
definito a livello integrazione socio
sanitaria
n. incontri tavolo di . . Pur non esssendo riusciti ad attivare un tavolo di
lavoro >=3 1. convocazione tavolo di lavoro 2023 loavoro sull'argomento la riforma organizzativa
Individuare ove dei servizi comunali ha portato I'assegnazione
Contrastare Riformare i servizi comunali nuclei | Possibili risposte al dell'Ufficio Servizi Abitativi Pubblici (SAP),
poLI . o - . .
TCHE I'emergenza dedicati all'emergenza abitativa, Servizi alla familiariin|  fbbisogno 2. analisi del bisogno 2023 precedentemente in capo al Settore Sviluppo del
socl abitativa creando progettualita a rete, 2022/20 . K abitativo Territorio, al Settore Servizi alla Persona. Sono .
C11 [rafforzando le Cll.a K . persona e 12 situazione . s . . Stralciato
Alle collaborazioni con i anche con la collaborazione di alle famiglie 24 abitativa complementari al comunque proseguiti, in chiave propedeutica
scoL ) - . i . L . .
soggetti del terzo enti del terzo settore, fondazioni g . patrimonio erp - - s all'attivazione del tavolo, gli incontri, in ambito di
&l S precaria | . occ . 3. definizione possibili strategie di o ;
CHE settore e privati insufficiente allo 2023 emergenza abitativa, del "tavolo ristretto"

scopo

risposta al bisogno abitativo
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PoLI
TCHE
socl
Alle
scoL
ASTI
CHE

C13

Garantire i servizi
del Piano di zona
sul territorio
comunale e sovra
comunale in
coerenza con le
misure emesse da
Regione Lombardia

Cl3.a

Nell'ambito della

programmazione zonale 2021-
2023 definire e attuare le azioni e
le misure coerenemente con gli
indirizzi regionali e ministeriali

Servizi alla
persona e
alle famiglie

2022

12

Soggettiin
stato di
bisogno/g
estori
delle unita
d'offerta
socio-
assistenzia
li

Ottimizzare le
risorse,
qualificare la
risposta ai
bisogni dei
cittadini,
sostenere le
persone e le
famiglie in
difficolta anche a
seguito
dell'emergenza
CovID

n.linee operative e
criteri attuativi
locali/n.misure
regionali/nazionali

100%

100%

1- definire le linee operative e i criteri
per |'attuazione a livello locale degli
indirizzi regionali/nazionali e
pubblicazione relativi avvisi

secondo
scadenze
regionali

secondo scadenze
regionali

Nell'anno 2022 sono state definite le Linee
operative per la Misura B2 per disabili gravi, la
Misura Dopo di Noi per disabili, la Misura unica
emergenza abitativa; sono inoltre stati individuati
i criteri locali per il Fondo Sociale Regionale per i
gestori dei servizi e sono stati definiti i criteri per
I'Avviso per I'accesso al Fondo per il sostegno del
ruolo di cura e assistenza del Caregiver familiare
(buono caregiver - DGR 4443/2021)

n.domande
processate/n.
domande presentate

>=80%

>80%

2. istruire, ai fini dell'erogazione dei
contributi ai beneficiari, le domande
pervenute relative alle misure
nazionali e regionali a sostegno delle
famiglie (minori, fragilita,
mantenimento dell'alloggio..) anche a
seguito dell'emergenza Covid-19

secondo
scadenze
regionali

secondo scadenze
regionali

Nell'anno 2022 sono state istruite, ai fini
dell'erogazione ai beneficiari e secondo le
tempistiche previste da Regione Lombardia, le
domande relative alle seguenti misure. Misura B2
disabili gravi: istruite n. 159 domande su 159
presentate. Sono state ammesse n.147 istanze,
finanziate n. 66 con buoni sociali mensili per
dodici mensilita, le restanti istanze risultano in
lista d'attesa per esaurimento dei fondi assegnati
(determina n. 762 del 31/8/2022). Buono
caregiver: istruite n. 56 domande su 56
presentate. Sono state ammesse 51 istanze che
sono state tutte finanziate con un buono sociale
una tantum (determina n. 487 del 6/6/2022)
Misura Unica Emergenza Abitativa: I'avviso
pubblico e stato pubblicato nel mese di dicembre
2022 con scadenza 28 dicembre 2022 (determina
n. 1087 del 05/12/2022). A fine dicembre 2022
sono state presentate 419 domande delle quali
I'istruttoria & effettuata nell'anno 2023.

n.domande
processate/n.
domande presentate

>=80%

>80%

3. istruire, ai fini dell'erogazione dei
contributi agli enti gestori beneficiari,
le domande pervenute relative alle
misure regionali a sostegno delle unita
d'offerta socio-assistenziali, anche a
seguito dell'emergenza Covid-19

secondo
scadenze
regionali

secondo scadenze
regionali

Nell'anno 2022 sono state istruite, secondo le
tempistiche previste da Regione Lombardia,
domande di n.26 enti gestori pubblici e privati per
I'erogazione dei contributi del Fondo Sociale
regionale 2022 a sostegno delle unita d'offerta
socio-assistenziali. Nello specifico delle n.26
domande istruite, n.21 sono state ammesse a
finanziamento, n.5 non finanziate (determina
n.1270 del29/12/2022)

Con riferimenti ai fondi destinati ai gestori
pubblici dei servizi: sono state istruite e finanziate
n. 7 domande di contributo presentate dai
Comuni dell'Ambito per I'accesso al fondo di
riequilibrio di Ambito per le spese sostenute per la
compartecipazione al costo delle rette per la
frequenza dei CSE (su tot. n. 7 domande
presentate) (det. n. 1250 del 28/12/2022). Sono
stati erogati a n.2 comuni a seguito di istruttoria
finanizamenti relativi al fondo di Ambito per la
messa in protezione delle donne vittime di
violenza (su tot. n. 2 attestazioni presentate)
(det. n. 1269 del 29/12/2022). Sulla base delle

100%

rispetto dei tempi

100%

100%

1. Approvare il nuovo regolamento di
Polizia Mortuaria. Predisporre, approvare
modulistica e avviare la nuova procedura
di rilascio autorizzazione all'esecuzione dei
lavori cimiteriali eseguiti dai privati.

31/05/2022

06/04/2022

Il “Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria” &
stato approvato con deliberazione di CC n. 39 del
6/04/2022.

Con determinazione n. 416 del 13/05/2022 & stata
approvata la modulistica per le istanze di
autorizzazioni annuali e ordinarie di esecuzione
dei lavori e i modelli per il rilascio delle relative
autorizzazioni. La modulistica & stata messa a
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nel corso del 2022 é stata effettuata la
ricognizione dei fabbisogni manutentivi dei
Cimiteri cittadini a seguito della quale é stata
richiesta una specifica variazione di bilancio per
I'applicazione dell'avanzo investimenti con il quale
sono stati finanziati i seguenti interventi:

Realizzare 5 i . G ire | . . ) rifacimento guaina per impermeabilizzazione
:3:: interventi di rosefunre. glin edr.ven.l I/ Lavori il oo.uue arantire fa 2. Effettuare la ricognizione degli tetto lotto colombari, efficientamento energetico
on manutenzione manu gnzn(?ne or !nérla e/o pubblic, |2022/20 viluppo valF)r|zzaz o conse.rvam.)ne mtgrve@ di manfxten'uone ' 4 ' Lotto 8 mediante la sostituzione delle lampade;
Ale C14 |straordinariasul |Cl14.a|straordinaria del Cimitero randi opere 2 12 del ione cittadini dei beni ordinaria/straordinaria necessari, gen-dic gen - dic posa n. 2 pensiline al Lotto 8. A seguito di 100%
scoL Cimitero Maggiore Maggiore e del Cimitero di g P R territorio |patrimon cimiteriali programmare ed effettuare i lavori sulla X ! .
e su quello di e mobilita ; ) ) ) I smantellamento della rete di smaltimento acque
ASTI q Castelletto io/LLPP comunali base delle risorse economiche disponibili. R X . X
CHE Castelletto piovane in rame da parte di ignoti sulla copertura
di parte delle cappelle gentilizie, & stato eseguito il
completo ripristino della rete di smatimento delle
acque piovane e del tetto.
3. Redigere il progetto di restauro R N
g' P g R X con determinazione n. 453 del 24/05/2022 é stato
della Chiesa del Cimitero Maggiore " R . .
oaaetto di messa in sicurezza affidato incarico per la redazione del progetto
i in sicurezz ) . . s s .
g8 X K dicembre 24/05/2022 definitivo esecutivo degli interventi di restauro; il
propedeutico al reperimento delle N
R X i progetto é stato sottoposto al parere della
risorse economiche necessarie per ) h ) L
. R o Soprintendenza in quanto il bene & vincolato.
I'affidamento dei lavori di restauro
favorire la f i P P : I
. n. informazioni 1. predisposizione avviso pubblico
Sviluppare un distribuzione 100 135 predisp P 01/04/2022 10/04/2022
cuLr sistema integrato et degli eventi raccolte eventi Gli avvisi pubblici sono stati due, uno relativo agli
) . uovi i i eventi
URA, di promozione del : . g , . . L eventi estivi ed uno relativo agli eventi autunnali;
TURI territorio coordinamento delle diverse . " nell'arco 2. creazione calendario condiviso 31/12/2022 31/12/2022 ) ) o " .
h i o . . Cultura, sport cittadini - , complessivamente gli eventi inseriti e promossi
smo,| D1 |affiancando gli D1.a |inziative pubbliche e private, per X 2022 7 o dell'anno, . L R X 100%
SPOR biti culturali L . e turismo turisti sono stati 135, di cui 45 organizzati dal nostro
ambiti culturali, una migliore promozione del creando se 3. L . . . .
TE commerciali, S " ufficio e i rimanenti organizzati da associazioni
GloV i territorio possibile R R
turistici i cittadine
ot enogastronomici calendari 4.,
condivisi
n. eventi organizzati o 1. realizzazione eventi "restate in
- & 50 135 e 30/09/2022 30/09/2022
Organizzare eventi musicali, coordinati citta
teatrali ed espositivi finalizzati lassi coinvolt
R . . n. classi coinvolte
anche alla valorizzazione dei beni nelle animazioni 20 55 2. realizzazione eventi autunnali gen-dic 31/12/2022
ﬁl;': Promuovere culturali della citta. Organizzare oreanizzare nimazion Gli eventi organizzati e/o coordinati hanno
1 cultura e turismo eventi all'interno del Castello con . . 8 . riscosso un'ottima affluenza di pubblico; tuttii
W risn ) Cultura, sport cittadini- | e/coordinare P : roalirrati
SMo,| D2 |come fattori di D2.a (lo scopo di creare un programma X 2022 5 . . . ..|n. spettatori agli 3. realizzazione concerti e mostre i progetti ipotizzati sono stati realizzati. Anche la 100%
SPOR crescita del i fisi, | € turismo turisti  eventi culturali di i 3000 7500 ; . : . : gen-dic 08/05/2022 R A
TE cita culturale con appuntamenti fissi. qualita eventi inerenti al 90esimo anniversario proposta di attivita per le classi ha visto una
Glov territorio Collaborare per la celebrazione adesione superiore alle attese
ANI del 90° anniversario della
ribuzion Abbi r |
aj:t bu. 0 'e ?d phiateerassclde n. visitatori alle 4. realizzazione letture animate in R
titolo di "citta" 300 550 gen-dic 31/12/2022
mostre castello
n. associazioni - .

. sostenere e N 20 15 1. pubblicazione bando pubblico 30/04/2022 30/04/2022 e e L L
cuLT Pubblicare un bando per romuovere coinvolte Sono stati finanziati, sulla base dei criteri previsti
URA, Valorizzare le I'erogazione di contributi promu e . _— nel bando, tutti i 30 progetti presentati;

TURI associazioni S R . . I'attivita delle [n. progetti finanziati 25 30 2. erogazione contributi 31/12/2022 31/01/2023 . . o .
svo,| D3 |cutturali e D3.a finalizzati a sostenere i progetti Cultura, sport 2022 5 associazio associazioni I'erogazione effettiva é slittata alle prime 100%
g 0 0
. culturali delle associazioni. e turismo ni culturali| . . n. iscrizioni nuove o L settimane del 2023 in quanto le associazioni
SPOR coordinare la loro ) \ cittadine, in base o 5 5 3. iscrizioni nuove associazioni 31/12/2022 31/12/2022 . . q . ;
TE attivita Aggiornare I'Albo Comunale delle .. .. |associazioni hanno chiuso alcuni progetti solo nel mese di
GIoV I al principio di )
Associazioni s dicembre
ANI sussidiarieta 4.
. 1. predisposizione dei progetti delle . .
n. mostre organizzate 1 2 P P prog gen-dic entro aprile 2022
. . mostre
cuLT Promuovere la valorizzare il Sulla base delle indicazioni dell'Amministrazi
URA, conoscenza e lo Organizzare eventi espositivi che patrimonio  |N- Visitatori alle 2. contatti ed accordi con enti privati e - ) ulla base defle Indicazioni dell Amministrazione
I 300 550 : ; s gen-dic entro aprile 2022 |sono state realizzate due mostre: una dedicata ai
WL studio del nostro valorizzino, nel contempo il Cultura, sport cittadini - | archivisticoe |mostre selezione del materiale espositivo ) ) R
smo,| D4 |territorio anche D4.a atrimonio in DoSSesso o turismo 2022 5 turisti storico del 90 anni della proclamazione di Abbiategrasso a 100%
ShOR con la riscoperta ? L P ) . M : entro novembre |citt3 ed una dedicata alle Citta Slow italiane, in
TE delle nostre dell'amministrazione comunale comune e di 3. realizzazione mostre gen-dic 2022 . ) : .
GloV s S 0 occasione della manifestazione Abbiategusto
tradizioni entri privati
ANI B
n. riunioni 1. creazione nuovo ente di gestione
. . 10 15 o o g 31/10/2022 30/09/2022
organizzative dell'Universita del Tempo Libero Sono state completamente riviste le modalita di
cuLT Potenziare le individuare una gestione dell'universita del Tempo libero
URA, attivita della Rivedere le modalita gestionali nuova modalita | corsi attivati 20 45 2. attivazione corsi 31/01/2023 31/01/2023 mediante la fondazione di una nuova associazione
;:Rol D5 biblioteca perché D5.a dell'Universita del Tempo Libero [Cultura, sport 2022 5 cittadini gestionale che opera in coprogettazione con il Servizi 100%
g " : : g . . . . . L. . . . . . °
SPOR diventi centro di ed organizzare i corsi. Organizzare | e turismo favorendo la Culturali; i corsi sono stati attivati nel mese di
TE aggregazione incontri con autori locali e non. creazione di un |n. iscritti ai corsi 200 in evoluzione |3. incontri con autori 31/12/2022 30/09/2022 gennaio 2023 e la raccolta delle iscrizioni si
GloV culturale e sociale . . - . . . .
AN ente apposito chiudera il 15 febbraio 2023. Gli incontri con gli
autori sono stati realizzati durante i mesi estivi
n. autori coinvolti 10 10 4.
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accordi di

1. predisposizione stand e

Sono stati raggiunti accordi in ambito turistico con

Valutare e verificare la fattibilita i o 3 3 o 30/04/2022 30/04/2022 X . R . . K
X . . collaborazione attivati partecipazione alla BIT il Consorzio dei Navigli spa, con alcuni comuni
di una collaborazione, anche in . .
forma associativa con altre realts collaborare con della zona e con la Pro Loco di Abbiategrasso. Lo
cuLT ) . o enti, associazioni, |- classi coinvolte nei 25 25 2. predisposizione degli accordi di 31/12/2022 31/12/2022 stand alla BIT & stato gestito direttamente dai
Instaurare locali, per la promozione turistica . . tti di visit llab. f 112/ /12/ e . . . -
URA, politiche sovra el el et scuole al fine di [Progettidivisita collaborazione nostri uffici ( Turismo, Sport e Politiche Giovanili e
L comunali per una ! . .. |Cultura, sport cittadini - [ promuovere le L . Biblioteca, Cultura e IAT) in collaborazione con o
svo,| D6 N D6.a |mantenendo comunque le reti gia X 2022 . enti coinvolti nella . N i X 100%
SPOR promozione A IR e turismo turisti bellezze ) . 3. accordi con le scuole ed altri enti coinvolti con Delibera N. 28 del
turistica del attive (Castelli dell'Antico Ducato o predisposizione dello 5 7 o . 31/12/2022 31/12/2022 ) . L
TE X ) artistiche e organizzazione delle visite 23/02/2022 tramite protocollo d'intesa tra gli enti
GloV territorio ecc.). Partecipare all'evento BIT ) stand alla BIT ; ) .
X R X naturali del coorganizzatori. Nel corso dell'anno sono state
ANI (Borsa intenazionale del Turismo). S . . , .
Adesione all'HUB del Turismo territorio 4 di adesi (I'hub del T organizzate visite al Castello, all'’Annunciata e a
i uri ! i
de | - atto di adesione all'hub del Turismo 31/12/2023 31/12/2023 Palazzo Stampa per le classi della scuola
Digitale previsto dal PNRR. Digitale f .
dell'obbligo
n. eventiin
X 30 55 1. coordinamento degli eventi gen-dic 31/12/2022
cuLT . . _|Annunciata L'attivita e stata condotta nell'arco dell'intero
Imol tare valorizzare i beni - Z_verifica delle disponibilita e della . o . .
URA, mplemen . ) ) L o _ . [n. eventi a Palazzo s i . anno. Per quanto riguarda I'utilizzo degli spazi i
TURI I'utilizzo dei beni di Organizzare e/o coordinare eventi associazio | culturali cittadini 5 5 compatibilita della richiesta con le gen-dic 31/12/2022 e K K
3 ) , X Cultura, sport o . . Stampa . L dati definitivi dei giorni di occupazione sono i
SMO,| D7 |interesse storico | D7.a |presso I'Annunciata e Palazzo X 2022 ni e singoli| anche mediante strutture o gli amhionti - N o 100%
SPOR (Palazzo Stampa, S e turismo cittadini |l loro utilizzo per 3. coordinamento del personale per gi . seguenti: Annunciata 214 giorni, Castello 179
TE Annunciata) eventi apertura e pulizie gen-aic giorni, sotterranei del castello 277 giorni, Palazzo
(el Stampa 23 giorni
ANI 4
n. incontri S I .
cuur Cultura, sport tadin valorizzare il organizzativi 5 1. definizione dell'avviso pubblico 2023 31/12/2023
URA, Implementare e cittadini, complesso
TURI I'utilizzo dei beni di Definire I'affidamento della . Sviluppo | associazio , X 2. raccolta delle proposte di gestione 2023 31/12/2023 In via preliminare dovra essere chiarito il ruolo dei
X N . , \ turismo/Lavo . dell'Annunciata ) S . - :
SMO,| D7 |[interesse storico | D7.b [concessione per |'uso dell'ex i pubblici 2022 del ni anche mediante singoli uffici coinvolti e la scelta della modalita di Stralciato
i pubblici, L. . i ) . . .
SEOR (Palazzo Stampa, convento dell'Annunciata . territorio | imprendit L 3. affidamento degli spazi 2023 31/12/2023 gestione
TE Annunciata) grandi opere . un utilizzo
Glov R ori ) )
e mobilita continuativo 4
ANI X
- . 1. ricevimento giornaliero delle .
Promuovere |'utilizzo dei beni . n. richieste ricevute 200 378 . g gen-dic 31/12/2022
LY comunali d'interesse storico fare in modo che ”Chle-St-e i ibilita
URA, Implementare attraverso |a concessione deli associazio gli spazi pubblici | giorni necessari per 2. verifica delle disponibilita e della Si tratta di un'attivita giornaliera dell'ufficio; nel
- v i i iazi . _ _ - " A "
TURI !utl|lllo dei b.enldl vers : sione @ 8! Cultura, sport ‘ siano fruibili da [ja risposta <=5 <=5 compatibilita della richiesta con le gen-dic 31/12/2022 corso dell'anno il servizio & stato reso pii
SMO,| D7 [interesse storico | D7.c |spazi e I'ideazione di inziative e ) 2022 ni e ) strutture e gli ambienti . , , o ] 100%
SPOR Pal st - - . . e turismo . L parte di efficiente mediante I'applicazione di nuove
(Palazzo Stampa, servizi innovativi per il turismo, cittadini . o . N X X e .
TE Annunciata) \ i i associazioni e 3. invio della risposta ai richiedenti gen-dic 31/12/2022 modalita di ricezione e risposta
GloV anche nell'ambito dei progetto ivati
ANI del PNRR P 4.
1. individuazione idoneo
prosfessionista esterno e
conferimento per la predisposizione
di:
- nuovo progetto prevenzione incendi
per le attivita riconducibili alla Determinazione dirigenziale affidamento incarico
Rispetto dei tempi 100% casistica 72.1.C All. 1 DPR 151/2011 per | 30/06/2022 09/06/2022 n. 506 del 09/06/2022
tutti gli edifici monumentali;
- SCIA antincendio per le attivita 74.2.B
(Complesso Annunciata e Castello) e
75.2.B (Complesso Annunciata);
A seguito della definizione degli aspetti legati
cor all'effettivo utilizzo degli spazi assegnati sfocianti
URA, Implementare Presentare il progetto al Lavori servizi Messa in sicurezza 2. verifica e approvazione nuovi in condizioni di maggior carico antincendio per gli
TURI I'utilizzo dei beni di Comando Provinciale VVFF ai fini pubblici Sviluppo | tecnologi e valorizzazione del progetti antincendio nonché immobili in questione, i progetti antincendio sono
::I;: D7 intelresse storico | D7.d |dell'ottenimento del Certificato di grandi opere 2022 del cie cittadini patrimonio istruttoria tecnica SCIA antincendio 15/12/2022 28/12/2022 stati trasmessi dal tecnico incaricato all'ENte in 100%
s f\l’:nzz"z;ast;a)mpa, Prevenzione Incendi: Palazzo e mobilita territorio | patrimon monumentale predisposte dal tecnico incaricato per data 10/12/2022 (prot 1336/2023) e sottoscritti, al
Glov Stampa, Annunciata, Castello. 0 comunale le attivita di cui al punto precedente; termine delle attivita di verifica d'ufficio, dal
A Dirigente in data 28/12/2022
Gli uffici hanno assicurato costante supporto
3. supporto tecnico al professionista tecnico al professionista incaricato al fine di
- supp X P o R 31/12/2022 31/12/2022 garantire attivita ispettive e ricerca atti negli
per sopralluoghi e valutazioni tecniche - . . L.
archivi comunali necessari e prodromici alla
predisposizione dei progetti antincendio
Con det. Dir. N. 1162 del 14/12/2022 sono state
. . impegnate le somme per il pagamento dei diritti
4. presentazione al Comando VV.F. dei
P ) L ) 31/12/2022 17/01/2023 di segreteria per la presentazione dei progetti al
nuovi progetti antincendio .
Comando VV.F.. Pagamento effettuato in data
22/12/2022. Progetti presentati in data
N-interventt 1. Verifica stato dei luoghi al fine al fine di attivare il CAS e stato verificato lo stato
effettuati/N.interventi 100% 100% dell'attivazione del Centro di 31/03/2022 31/03/2022 ) ) R
richiesti . dei luoghi, attrezzature ed impianti
Accoglienza
cuLT I 2. effettuazione interventi di sono stati effettuati gli interventi di manutenzione
:3:] :'r:tpilii:‘:::?;nidi Effettuare la manutenzione Lavori Sviluppo rifugiati a manutenzione propedeutici all' 31/03/2022 31/03/2022 ordinaria propedeutici all'accoglienza delle
sM0,| D7 |interesse storico | D7.e straordinaria dell'Ex Convento AApubelan,“ 2022 del LLPP causa della |attivare il Centro di attivazione dell'ospitalita famiglie 100%

aoma PR Y SRR
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(Palazzo Stampa,
Annunciata)

aeln Annunciata di rine ai
migliorarne la fruibilita

granai opere
e mobilita

territorio
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guerra imn
Ucraina

ALLugliensd

3. assicurare assistenza tecnica per
garantire la funzionalita del Centro.

marzo -
dicembre

marzo - dicembre

& stata garantita assistenza tecnica costante a
seguito delle richieste di intervento pervenute a
cura del servizio competente del Settore Servizi
alla Persona.

CcuLT
URA,
TURI
SMo,
SPOR

Glov
ANI

D8

Attivare nuove
modalita di
confronto con i
giovani della citta
per ottenere una
reale
partecipazione alla
vita della
collettivita

D8.a

Favorire lo sviluppo di inziaitive
da parte della Consulta Giovani

Cultura, sport
e turismo

2022

tutta la
cittadinanz
aela
fascia
giovanile
in
particolare

Coinvolgere la
fascia di
popolazione
giovanile in
attivita che si
svolgono in citta.

n. riunioni della
Consulta Giovani

1.Convocazione Consulte e
collaborazione con altre realta locali

gen-dic

31/12/2022

Nel corso del 2022, a seguito delle elezioni
amministrative, la Consulta Giovani isituita nel
2018 ha terminato il mandato svolgendo la
rassegna AbbiateArte delibera n. 102 del 9 giugno
2022, rif. determina n. 607/2022. Con
deliberazione di C.C. n.76 del 03/11/2022 é stata
eletta la nuova consulta la cui prima seduta si &
tenuta in data 1 dicembre 2022. Il calendario delle
sedute di consulta e i relativi verbali si trovano sul
sito del
comune:https://www.comune.abbiategrasso.mi.it
/il-comune/amministrazione-
comunale/commissioni-e-consulte/consulta-

ginvani html

n. riunioni per il
progetto Comunita
Educante

2.Convocazione riunioni tavolo
Comunita educante, partecipazione
bandi e apertura sede in Annunciata

gen-dic

31/12/2022

Con deliberazioni del 16 dicembre 2020 n. 173 e
del 17 marzo 2021 n. 36 la Giunta comunale ha
approvato il progetto “Comunita educante” ed ha
dato avvio al tavolo di lavoro incaricato di
programmare le attivita e gli eventi relativi a tale
progetto. Nel 2022 si sono svolti diversi incontri
del tavolo di lavoro ed é stata concretizzata la
partecipazione al bando della Fondazione "Con i
Bambini"denominato “SPAZI AGGREGATIVI DI
PROSSIMITA 2022”, che ha individuato una sede in
Annunciata.

n. mostre ed eventi

3.0rganizzazione Mostra Abbiate Arte

31.07.2022

31.07.2022

La mostra AbbiateArte si & tenuta nei sotterranei
del castello Visconteo dal 15 al 24 luglio 2022 con
numerosa presenza di pubblico documentata
anche dal profilo social Instragram Istituzionale
del Comune di Abbiategraso. L'organizzazione
dell'iniziativa € contenuta nella delibera n . 102
del 9 giugno 2022 e nella determinazione n.
607/2022. Tutta la manifestazione é stata
rendicontata e i fornitori liquidati.

n. dibattiti pubblici

4.0rganizzazione dibattiti pubblici in
diretta streaming o in presenza su
elezioni politiche in ambito
internazionale

gen-dic

31.12.2022

Nel corso di tutto I'anno 2022, a cura dei membri
della Consulta Giovani, sono stati organizzati
didattiti live con la collaborazione organizzativa
del Servizig Politiche Giovanili

100%

CULT
URA,
TURI
SMO,
SPOR

D9

Sostenere 'attivita
delle societa
snortive

D9.

Q

Promuovere lo Sport come valore,
sostenendo le societa sportive e
le iniziate di promozione delle

B L N N LT ST SNl FN | PN

Cultura, sport
e turismo

2022

cittadinanz
aetutte le
associazio

Promozione
dell'attivita
sportiva in tutte
le forme
coinvolgendo le
societa sportive
cittadine con
|'assegnazione di

n. eventi di
promozione sportiva

1.Realizzazione bando pubblico per
|'assegnazione delle palestre e rinnovo
convenzione con Citta metropolitana
per l'uso degli spazi di loro
competenza

31/07/2022

31.7.2022 e
10/11/2022

Con delibera N. 163 del 10/11/2022 é stato
sottoscritto I'ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO E IL COMUNE
DI ABBIATEGRASSO PER GARANTIRE ALLE
ASSOCIAZIONI/SOCIETA’ SPORTIVE L'UTILIZZO
DELLE PALESTRE SCOLASTICHE,IN DISPONIBILITA’
DELLA CITTA” METROPOLITANA, IN ORARIO EXTRA

n. societa
assegnatarie palestre
previo bando pubblico

12

16

2. Stesura e sottoscrizione protocolli
intesa con gli istituti scolastici e le
societa sportive per 'uso degli
impianti sportivi comunali

30/11/2022

31.10.2022

Le palestre sono state assegnate, previa
sottoscrizione dei protocolli di intesa con gli
istituti scolastici e le societa sportive, con
Determinazione dirigenziale n. 942 del

n. protocolli intesa
per uso palestre

10

16

3.Realizzazione Sport Show e Sport
city Day e serata dello sportivo

2023

31.10.2022

IN DATA 1 OTTOBRE 2022 & stata organizzata la
MANIFESTAZIONE "ABBIATEGRASSO SPORT
SHOW" che ha visto dopo tre anni di fermo la
partecipazione di numerose societa sportive .
Riferimento determinazione dirigenziale N. 850
del 29/09/2022. La serata dello sportivo & stata
rinviata al 2023.
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TE ni sportive sediela Dopo aver passato la selezione del bando
GloV sovracomunale o . . ! . . : i
I realizzazione di nazionale il servizio Sport e Politiche Giovanili con
eventi Determinazione N. 442 Del 20/05/2022 ha
promozionali. confermato la PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI
Progetto Sport ABBIATEGRASSO AL PROGETTO “SPORT NEI
nei parchi. PARCHI” PROMOSSO DA ANCI E SPORT E SALUTE
LINEA DI INTERVENTO 2. Il servizio Sport ha
) ) 4.Realizzazione progetto "Sport nei perfezionato quindi in seguito la sottoscrizione
n. progetti e bandi 2 2 Parchi” e Progetto "Sport City". 31.12.2022 31.12.2022 della CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
ABBIATEGRASSO E SPORT E SALUTE al fine di
concretizzare |'avviso pubblico per la realizzazione
del progetto in Abbiategrasso rif. Prot. n. 50007
/2022. Per il progetto Sport City sono stati avviati i
contatti con la Fondazione Sport City che ha
proposto I'adesione allo Sport City day per il 2023
con lettera protocollo n. 54549 /2022.
.int ti iti/n. i fabbisogni manutentivi sono stati monitorati al
n. interventi eseguiti/n 100% 100% 1. monitorare i fabbisogni manutentivi | 31/12/2022 31/12/2022 1abbisos " X
interventi ammissibili fine di programmare gli interventi
Riqualificare gli . . X o sono stati eseguiti gli interventi ammissibili a
cuLt impianti sportivi rispetto dei tempi del 2.eseguire gl interventi ammissibili a mezzo di ditte specializzate e/o in
e esistonti amche Lavori alunni, P P 100% 100% mezzo di ditte specializzate e/o in 31/12/2022 31/12/2022 oo R e )
2 e P irel tenzi desli avori i . G tire | PNRR . ) . amministrazione diretta al fine di consentire
TURI attraverso sinergie roseguire la manutenzione degli . Sviluppo associazio arantire la amministrazione diretta R
T TR D10.|. . .. . i pubblici, |2022/20 . IS . |'utilizzo delle strutture o
SMO, [ D10 |con i privati e gli impianti sportivi mediante ) del LLPP nie fruibilita degli 100%
S - - a | R grandi opere | 24 L B . 3 AREATUDICA DI VIA PAGANINT:
enti pubblici che interventi mirati R territorio societa | impianti sportivi . . . N .
TE promuovono la e mobilita sportive rifacimento campo da basket e il contributo e stato accettato, |'acconto pari ad €
‘i:z:’ diffusione dello P calcetto. CONTRIBUTO STATALE 31/05/2022 31/05/2022 15.000,00 incassato e l'intervento inserito nel
sport CONFLUITO NEL PNRR. Accettazione Piano Programma Opere Pubbliche 2023-2025
cantrihiita ner nttenimenta risarse
4.
] o Di seguito alcuni verbali di visite in cantiere: prot.
L Pr;’?eg“"et"e"j'f"tatttt'ﬂ”a d; - 3974/2022 - 8463/2022 - 12961/2022 - 8629/2022 |
coordinamento di tutli | protessionisti _ _
n. sopralluoghi 4,00 7,00 incaricati (DL, CSE, Collaudatori) mediante 31/12/2022 30/06/2022 2369_1/?022 2915,0/202? 54566/2022. .
A . A ulteriori documenti, corrispondenza e-mail,
sopralluoghi, riunioni...e monitorare il . R X X R
rispetto del cronoprogramma tabelle riepilogative e di monitoraggio, sono
disnonbili nresso l'ufficio
SAL 6-7: DET. DIR. 22/2022;
2. Proseguire nelle attivita riguardanti SAL 8: DET DIR. 71/2022;
% rispetto tempisti I';a rovizione degli Stati dig SAL9: DET DIR. 223/2022;
iy ”:ssa;i’o:;'s’li ‘@ gen.- ott. 100,00% szzzamento Laviri * liouidazione dei | 31/1/2022 30/06/2022  |SAL 10: DET. DIR. 372/2022;
PP aiasing . SAL 11: DET. DIR. 462/2022;
pettivt SAL 12: DET. DIR. 543/2022;
SAL 13: DET. DIR. 1035/2022;
3. Nominare i professionisti esterni per
a resentazio:e della SCIA VWVE erpla Nomina professionisti: det. dir. n. 258 del
valﬁltazione acustica e per P en.- ott luglio 31/03/2022 perla SCIA VVF e valutazione
i Concludere i lavori di l'accatastamento del nzovo impianto gen. : g acustica, Det. dir. n. 671 del 27/07/2022 per
. realizzazione del centro natatorio, .
URA, Reallzz.are un T . o Lavori ) DO-U_U e Promuovere lo atataria accatastamento.
sTnl:Rol b11 nu:)vto I'mplalr:‘to D11, collau are as rL'J ur?, a.cqulswe pubblici, |2022/20 valduﬁpo val.orlzzaz Gt sport, la salute ed Fine lavori: 30/06/2022 (nel rispetto della Delibera 100%
S natatorio nellarea | = ™" |necessarie autorizzazioni grandiopere | 24 fel ione tadinif eerire opportunits GC n. 100/2022) accertata con verbale della DL ?
occupata dalla prodromiche all'apertura del o territorio | patrimon . i atti d'uffici
TE piscina Anna Frank ) are la f e mobilita 0 per | tempo libero. agli atti d'ufficio;
Glov EEDE GELELEID G e AL [ e Collaudo Statico: 01/09/2022 (Prot.
ANI di gestione ImpresalnUnGiorno 308707 e prot. 54699/2022)
Certificato agibilita provvisoria: 02/09/2022 (prot.
39834/2022);
4. Concludere i lavori e svolgere le Apertura al pubblico: 05/09/2022;
attivita amministrative connesse, 30/06/2022 Collaudo impianti: 25/11/2022 (prot. 54477/2022);
compreso il coordinamento di tutte le | 31/12/2022 o Visita Finale Collaudo Tecnico Amministrativo:
procedure di autorizzazione (VVF, ATS, 25/11/2022 (prot. 54566/2022);
SUAP...) per I'awvio dell'attivita. Sopralluogo ATS: 07/09/2022 (prot. 41371/2022);
Verifica acustica: 23/11/2022 (prot. 54888/2022);
Aut. Scarico fognatura (attivita del gestore):
24/11/2022;
Presentazione SCIA VVF: 29/11/2022 (prot.
55673/2022);
Accatastamento: 18/01/2023 (prot. 2579/2023).
Ritardo connesso ad una problematica di
A partire dal mese di marzo sono stati promossi
incontri con i professionisti incaricati sia per la
variante che per la VAS (incontri con gli
n. fncontri organizzati /' 100,00% 100,00% 1. Avvié at‘tivﬁté di confronto con i 31/10/2022 09/03/2022- amm'lr‘nstraton 09.03.22, 18.07.22, solo con i
n. incontri programmati professionisti 21/12/2022 tecnici 12.4.22,6.9.22, 19.7.22, 3.10.22,28.11.22,
. 21.12.22, commissione consiliare 13.04.22). Le
Aggiornare ed . . .
TERR . adesuare il PGT tabelle di analisi sono state consegnate ai
GGED Rivedere la Dar corso al procedimento di cittadini, suarel 75 professionisti nel mese di luglio.
pianificazione I P TN [P S - Settore .. | alledisposizioni
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o, v N '. T daegudimnento uel rui dlid iegge Fianiicazion Sviluppo L operatori . . COn delibera dl GC 60 del 300322 é stato aVViatO
AwmBI( E1 territoriale El.a |regionale 31/2014 e smi ed alla e territoriale 2022/20 8 del Urbanisti Affari .| economici, ) reglc?nall,_ . . . i K . 100%
e attraverso una I onal banisti 24 territorio ca Generali rofessionis incentivare il |n. tabelle analisi stato di 2 > 2. Awio procedimento di VAS del PGT 31/12/2022 19/07/2022 il procedimento di VAS del PGT, in data

e rivisitazione dei pianiicazions reglonaie’e € urbanistica wre) [P . recuperoela  [fatto : P 19.07.2022 prot. 33241 & stato pubblicato lo
MOB’ contenuti del PGT metropolitana. rigenerazione specifico awiso.

ILITA' urbana PR .
3. Attivita di supporto alla redazione
n. atti previsti dalle del documento di scoping e ai Il documento di scoping é stato trasmesso in data
norme / . atti 100,00% 100,00% umento di scoping € 2 | 31/12/2022 20/12/2022 ping
. ) professionisti per I'individuazione dei 20.12.2022, prot. 58265
predisposti o
temi di variante
4. Adozione variante PGT 2023
Bilancio,
patrimonio 1. identificare gli spazi ed aree del con comunicazione alla Giunta n. 16 del
. Effettuare la ricognizione di rilancio AareeAv'erificate/aree 100% c‘entro 'cittafjino utci'liz'z.lati'per ' 31/10/2022 31/11/2922 | obiettiv? e'stato rinvia'to per‘
TeR Favorire lo srerEren dld) Gaiie EHRErne economico identificate |'organizzazione di iniziative di consentire un approfindimento dell'A.C. circa le
sviluppo del centro : ; ; : R
ITORI storico, come vero idonei per I'organizzazione di delle attivita suil rivitalizzare il animazione e promozione. aree da destinare a sede di iniziative.

0, ’ . . viluppo . .

’ i niziative d edelle 2022/20 centro cittadino
AvBI[ E2 ioi::::;:i::m E2.a Iar:iz:na:,ion;/promozione imprese 24/ 14 del LLPP cittadini o favolrire Ila 2. verificare gli adempimenti Stralciato
ENETE naturale, con verificare gli eventuali inierventi partecipate/ territorio socialita propedeutici e necessari per I'utilizzo 31/12/2022
MOB misure coordinate . . permanente delle aree
st di incentivazione necessari per la messa a norma e | Gestione del

quantificare la spesa. territorio/Lav 3.
ori pubblici,
grandi opere 4
oetto del 1. Realizzare una huova area cani in con determinazione n. 875 del 7/10/2022 é stato
rispetto ¢ 100% Lgo Donatello. Affidare ed eseguire i [ 30/11/2022 10/11/2022  |approvato il progetto e affidati i lavori inerenti a
cronoprogramma lavori RIQUALIFICAZIONE AREA CANI — PARCO
BERSAGLIERI E RIQUALIFICAZIONE AREA GIOCHI —
PARCO VIA PAGANINI — CUP C44)22000770004 —
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-
2. Realizzare una nuova area ludica ESECUTIVO, DETERMINA A CONTRARRE E
nello spazio pubblico di via Paganini 30/11/2022 10/11/2022 AFFIDAMENTO DIRETTO — LAVORI EDILI AD
/Folletta. Affidare ed eseguire i lavori ALIELDIN MOHAMED SOLIMAN ABDELHALIM - CIG
TERR Gestione ZF837CCA6B E FORNITURA CON POSA ALLA
ITORI " favorire la

o, Sistemare Proseguire la manutenzione territorio/Lav Sviluppo s GIOCHISPORT GROUP PROGRESS SAS DI

4 organicamente lo \ . ) .. |2022/20 . L fruibilita ed il DAONCIADNA ANCCIACDDANNI CCDNARNDA QO .
l;m;l E3 spazio pubblico e E3.a |dell'arredo urbano e dello spazio | ori pubblici, 2 8 del LLPP cittadini decoro degli & stata verificata la necessita di sostituire gli 90,00%

. I'arredo urbano pubblico grandi opere territorio spazi pubblici 3. verificare il fabbisogno di nuovo impianti destinati alla pubblicita istituzionale e

e mobilita arredo urbano in relazione a specifiche i icati i 5
MoB' . ‘u i ' zion pecifi 31/10/2022 31/10/2022 privata ublsatl nel centro StO-I’ICO perché '
ILITA' tipologie, quantificare la spesa e ammalorati, sono state previste le necessarie
procedere con |'acquisto. risorse economiche al titolo Il della spesa e con
determinazione n. 1218 del 22/12/2023
4. CONTRIBUTO REGIONALE :“PARCO
DELLA REPUBBLICA - INTERVENTO DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA" il progetto verra approvato nel 2023; l'intervento
X i L 31/12/2022 2023 N prog . . pp‘ . .
redigere il progetto definitivo - @ stato inserito nel Piano Investimenti 2023 - 2025
esecutivo propedeutico
all'espetamento della gara.
Con determina dirigenziale 297 del 12/04/2022 &
stata approvata la graduatoria finale del
1. assegnazione Contributi regionali di Contributo regionale di solidarieta 2021 agli
Rispetto dei tempi 90% solidarieta, con modulistica domanda e 30/04/2022 12/04/2022 assegnatari dei servizi abitativi pubblici. Come
Patto di Servizio previsto dala normativa regionale & stata
trasmessa la Relazione di Rendicontazione del
Contributo regionale con tutti i dati richiesti.
In data 09/06/2022 & stato avviato il
procedimento per la predisposizione del Piano
Annuale 2022 dell'offerta abitativa dell'Ambito 1.
Sono stati raccolti ed elaborati tutti i dati dei
Comuni facenti parte dell'Ambito e predisposto il
Trasferire al Settore servizi alla _ ) ) Piano Annuale. Con seduta del 11/07/2022
Ridefinire le persona le competenze in materia - A P|ano‘Annua|e Ao 'Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di
TeRR e o tive o npe! ’ dei 15 comunl e pub_bllcazopne Bando per | 30/06/2022 11/07/2022 Abbiategrasso ha approvato il Piano Annuale
p i politiche abitative (redazione o assegnazione alloggi SAP N
ITORI in previsione del del Piano Triennale, Piano Sviluppo cittadini 2022. Dal 27/09/2022 al 2/11/2022 & stato aperto

o 3 L _ A . . -

’ nuovo . . Servizi ai con Rispondere al I'avviso per |'assegnazione delle unita abitative
AvBI| E4 E4.a |Annuale, coordinamento con i X L 2022 8 del SAP IR . - 90%
ENTE 'egf"ame"“’_ el AT 1 e cittadini territorio difficolta | bisogno abitativo destinate ai servizi abitativi disponibili nell'Ambito

E regl?rjale.del' . > abitativa 1 di Abbiategrasso, e i richiedenti tramite la
MOB servizi abitativi del bando per assegnazione | : A

8 - . . Piattaforma Regionale e con I'assistenza del
ILITA pubblici alloggi e attivazioni procedure per o .
areEree canlsu ezera ¢f personale dell'ufficio hanno inoltrato le domande.
solidarieta
) con determinazione dirigenziale n. 1202 del
20/12/2022 & stata approvata la Graduatoria
3. predisposizione graduatorie per 30/09/2021 20/12/2022 Definitiva per I'assegnazione degli alloggi S.A.P.

assegnazione alloggi SAP e aggiudicazioni

formulata secondo I'ordine decrescente dell'ISBAR
(indicatore del fabbisogno abitativo regionale). Le
aggiudicazioni sono in corso.
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4. passaggio consegne competenze in
materia di politiche abitative, compresa
redazione del Piano Triennale, Piano

Delibera di GC n 155 del 27/10/2022 e

Annuale, coordinamento con i comuni 31/12/2022 27/10/2022 provvedimento dirigenziale n 1 del 20 gennaio
dell'Ambito 1, gestione del bando per 2023
assegnazione alloggi e attivazioni
procedure ger erogazigne contributi
L'attivita & in capo alla soc. PROGEL, incaricata del
- i/ 1 Accert " it 2021 servizio di gestione alloggi SAP. L'elenco é stato
n. avvisi emessi/ n. .Accertamento morosita con . .
" 100% 0% e . K . X 30/06/2022 03/03/2022 informalmente consegnato al RdS in data
verifiche effettuate individuazione dei nuclei morosi R . X i
03/03/2022 per la successiva verifica di eventuali
morosita incolpevole.
“ARaTIST STUAZIoNT MOTOSTta CONSOoNaat T —
Z.Anafistst u_az'on' _moros' a_ con_so_' a_ € L'ufficio ha provveduto alla puntuale verifica di
2021 (Esclusi nuclei aderenti a piani di Lo . .
R : ; . ogni singola posizione debitoria contenuta
n. accertamenti/ n rientro programmati) con predisposizione nell'elenco delle morosita 2021 fornito da
: ame ‘ 100% 0% di elenco nuclei familiari (completo di dati | 30/09/2022 30/09/2022 osita 292~ forn!
segnalazioni - R PROGEL. Tutte le posizioni verificate sono state
richiesti da Agenzia delle Entrate- o i
Riscossioni) per i quali si procedera alla ammesse all'iscrizione a ruolo e ritrasmesse alla
ERP: attuare macen A rinla soc PROGEL per I'emissione dei relativi solleciti.
TERR politiche di Causa assenza del RdS per I'obbligatoria fruizione
ITORI contrasto al Svolgere attivita di monitoraggio Sviluooo cittadini delle ferie residue entro il termine di
. L vilu icci i ficealits
o, femI)men.o. per prevenire e contrastare le Serviziai |2022/20 pp polizia con ) R 3.Trasmissione al Servizio fiscalita locale pensionamento, la soc. incaricata non ha
AMBI| E5 [dell'abusivismoe | E5.a L . . ) L. 8 del SAP e . |garantire la legalita dell'elenco dei nuclei familiari morosi con i o K o 50%
ENTE di prevenzione occupazioni abusive alloggi cittadini 24 territori Locale difficolta proceduto all'emissione dei solleciti di pagamento
li/Al erritorio abitativa dati necessari per |'attivazione delle 30/10/2022 ) e .
E dello stesso e comunali/Aler . dei crediti e conseguentemente, in mancanza di riscontro ai
ROB, disciplinare gli stati procedure del recupero cel credit solleciti, non & stato possibile trasmettere al
ILITA di morosita mediante ruoli e s . . . .
Servizio Fiscalita Locale I'elenco dei nuclei per i
quali si sarebbe dovuta attivare la procedura del
Nel 2022 si e verificato un solo caso di indebita
occupazione di alloggio SAP per il quale e stato
eseguito sopralluogo preliminare in data
4.Accertamenti periodici con la Polizia 06/06/2022. Accertata la presenza di soggetti
Locale per contrastare eventuali fenomeni | 31/12/2022 31/12/2022 minori appartenenti al nucleo famigliare
di abusivismo degli alloggi SAP occupante, in accordo con le assistenti sociali di
questo Comune, non si & procede allo sgombero
coattivo in attesa di una soluzione alternativa che
il servizio sociale ha individuato in un alloggio sul
n. interventi . . . . @ stata effettuata la ricognizione dei bisogni
T X 1. effettuare la ricognizione dei bisogni . . . . . .
effettuati/n. interventi 100,00% 100,00% L gen - dic gen-dic manutentivi sia seguito di segnalazione da parte
- manutentivi A e e
richiesti degli inquilini sia da verifica d'ufficio.
TERR Concertare Effet'tuare. la r|c0gn|Z|'o.ne dei '
'TgR' iniziative con ALER fabbisogni manutentivi, Lavori Sviluppo Garantire la 2. effettuare gli interventi di sulla scorta delle segnalazioni pervenute sono
’ i rogrammare, pr r lici . - . - .
aviel| E6 fl:ino:ie . E6.a p og a a.(?, p ogett.a i'ee pub'b ci, [2022/20 8 del LLPP inquilini manutenzione manutenzione a mezzo di ditte gen -dic gen-dic stati effettuati gli interventi di manutenzione a 100%
ENTE ombardia pe realizzare gli interventi di grandi opere [ 24 territorio degli stabili ERP spacializzate ed in amministrazione mezzo di ditte spacializzate ed in amministrazione
E 'EC"P_E“_’::F', manutenzione ordinaria e e mobilita diretta diretta
MoB quartiert straordinaria degli immobili ERP.
ILITA'
3.
4.
La perizia  stata depositata dalla Direzione Lavori
in data 19/05/2022 (prot. 22330) ma é stata
1. Collaborare con la D.L. per la . / ,/ (P X ) .
revisione e la stesura definitva della restituita dall'Impresa Esecutrice, sottoscritta per
rispetto dei tempi 100% o i L 30/09/2022 26/09/2022 accettazione, in data 26/09/2022 (prot. 44267). Di
perizia suppletiva di variante e . s
rocedere con la sua approvazione seguito la perizia & stata approvata con
P PP ’ determinazione dirigenziale n. 852 del
TERR
. . . . oo.uu e 29/09/2022.
ToRI Realizzare Opere di urbanizzazione del Lavori sviluppo |valorizzaz residenti Riqualificare le Z. LOOTUTNAITETTIo, UTTEZIone € Da settembre Te attivita dei punti 2 e 3 sono state
o rogrammi di Comparto C1: concludere i lavori pubblici PP ; I i bile sull' L ) )
avsl| E7 (P8 i E7.b ‘ i ’ DT 2022 | 10 del ione quartieri periferie con controllo tecnico-contabile su traslate all’anno 2023 al fine di svolgere i lavori 30%
ENIE ::::;:Z::e coIIaquare I? opere SRRl erandi opere territorio [ patrimon periferici | interventi mirati esecuzione del contratto al fine di 31/12/2022 (riguardanti principalmente attivita stradali e
MZB pubblica fruibilita e mobilita io verificare il rispetto da parte asfaltature) in una stagione con temperature piu
ILITA dell'appaltatore degli obblighi idonee: per questo i lavori sono stati ripresi
3=Conclusione defTavori e svolgimento dall’impresa in data 06/03/2023 e si sono conclusi
delle attivita amministrative connesse in data 23/04/2023. L’ ufficio sta completando le
. . . 31/12/2022 sy . AN
(approvazione CRE, svincolo polizze ... attivita connesse alla verifica della contabilita
\ finale e del CRE, per I'approvazione e per la
4.
31/12/2021 decade Convenzione 2019-2021 con
1. Organizzare la segreteria operativa Abbiategrasso Capofila. Stessa data termina
e e . dei Comuni di Agenda 21: Incontri Iincarico alla Soc. IRS segreteria e laboratorio.
n.Comitati dei Sindaci eriodici, Comitato dei Sindaci L A I’ambient t. 2669
organizzati/n. 100,00% periodicl, neath, 31/12/2022 ssessore alfamplente con prot. o
- . redazione newsletter periodica, 21/01/2022 e sollecito 5163 07/02/2022 richiede
Comitati programmati . o . . . .
aggiornamento sito internet, ai comuni soci conferma adesione, per valutare
Proseguire |'attivita in qualita di organizzazione forum disponibilita finanziaria per proseguire attivita e
TERR Panlicancn meann a Comune Capofila, coordinare e avviare le procedure di gara per nuovo
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ITORI di promozione gestire le attivita dei 14 Comuni c .| Attuare politiche Comitato dei Sindaci del 28/04/2022: Pochi i
o, dello sviluppo aderenti anche in relazione alla Gestione |2022/20 Sviluppo . omunt di tutela 2. Convocare il Comitato dei Sindaci comuni presenti. Ass.dichiara senza un quadro .
Awvsl| E9 - E9.a | . o i . . del ambiente Ag21/com R . - . R - N L . s Stralciato
i sostenibile con ricognizione a livello territoriale territorio 24 tertitorio unita locali ambientale a per assunzione decisione in merito sulle adesioni non é possibile definire attivita
E Agenda 21 Est delle azioni avviate in tema di livello territoriale |n. forum organizzti 1 all'affidamento diretto del servizio di 31/05/2022 Agenda 21 e definire budget per nuovo
I'I\.’:'?:' Ticino energia sostenibile (Patto dei gestione dell'attivita di Agenda 21 per affidamento.
Sindaci per il Clima e I'Energia) il triennio 2022/2024 Comunicazione n. 8 del 31/05/2022 si informa la
Giunta Comunale sullo stato di attuazione.
3. Espletare la procedura di Con prot. 24766 del 03/06/2022 si informa la soc.
affidamento del servizio di gestione 31/07/2022 IRS.
dell'attivita di Agenda 21 Con prot. 24772 del 03/06/2022 si informano i
4 Obj annullato dalla GC, per mancata adesione dei
) comuni
T. affidamento mcarico per 1a
rispetto dei tempi 100% redazione del Piano di Gestione del 2023
Ricchin Idraulica
TERR
ITORI servizi
o, Tutelare il Redigere il Piano di Gestione del Gestione Sviluppo. | tecnologi tire il rischi 2-esame prima bozza del documento 2023
AmBI| E11 ute. are I‘ - Ell.a|_. g R . 2022 del cie cittadini ges‘|re| I,'ISC ' Stralciato
ENTE patrimonio idrico Rischio Idraulico territorio territorio | patrimon idraulico
E ) 3.
MOB o
ILITA!
4.
1. Monitoraggio lavori opere in
superficie (tracciamento e Informativa alla G.C. n. 10 del 29/06/2022
rispetto dei tempi 100% 100% P K ( i i 30/06/2022 29/06/2022 /06/
Cittadini preparazione sottofondi percorsi, area
ioli sioca_accessi)
;Eg:l Realizzazione della vasca volano: Lavori servizi ?Onl d'v:l'glf'oramenff’i
T i . particolare ella funzionalita . i i i i ioni
= _ proseguire I'attivit di bbiici |2022/20 Sviluppo | tecnologi o Craulicn ol 2. Monitoraggio lavori pavimentazioni, Informativa alla GC n. 15 del 03/11/2022
avei| 11 [Tutelaredl E11.b|monitoraggio dell'esecuzione pubblici, /. del e riferimento | idraulica del tratto recinzioni, arredi esterni, 30/10/2022 03/11/2022 100%
atrimonio idrico : i 24 ai residenti | terminale della : PRI oA
ENETE p; delle opere, del collaudo e della g;anmdol';)iﬁte;e territorio | patrimon . rete fognaria piantumazioni impianto irrigazione)
MoB fessalinlesercizio o ovest del comunale 3. Monitoraggio lavori messa in Informativa alla GC n. 1 del 09/01/2022
A e _ g8 31/12/2022 09/01/2023 /01/
teritorio funzione
4.
1. Completare la procedura per la Nel 2022 si sono svolti almeno quattro incontri
) ‘ ) regolarizzazione dei manufatti: verifica con agricoltori e proprietari per concludere il
rispetto dei tempi 100% 70% ) N . . ) 30/09/2022 30/09/2022 . .
P P ’ ° idraulica con produzione finale di una /09/ /09/ programma avviato nel 2021. Effettuati
TERR Realizzare il censimento dei relazione conclusiva sopralluoghi presso i siti almeno tre.
ITORI manufatti e delle opere che Lavori Mappare il 2. Apoll . . ificazi L'attivita di Polizia Idraulica ha compreso la
Svil . icare i canoni: quantificazione - : - ; . )
A;’BI E11 Tutelare il E1l.c insistono sui corsi d'acqua di pubblici, |2022/20 v‘:p‘po bient agricoltori, territorio in N atti prodotti 2,00 2,00 eco:c’:mica or manuf(:\tto 31/12/2022 31/12/2022 verifica e istruttoria di due pratiche richiedenti 0%
o el ambiente . N ' . . .
e patrimonio idrico competenza comunale grandi opere 24 territorio Enti un'ottica di P Soc. Tai e Mulino Bava, per I'applicazione dei °
E appartenenti al RIM (Reticolo e mobilita rivalutazione 3. Elaborare una proposta di delibera & traslata nel 2023
MoB idri i di GC per la definizione della
A idrico minore) P : 31/12/2022 2023
procedura da applicare per la
riccnscinne dei cannni
4.
In occasione degli incontri promossi con I'arch.
Engel incaricato per la variante PGT (vedere voce
N. incontri di confronto E.1), sono stati avviati confronti con lo stesso per
tra servizi organizzati / 100% 100% 1. Individuazione professionista 31/12/2022 31/12/2022 I'affidamento dell'incarico per I'aggiornamento del
N. incontri programmati Regolamento edilizio. Analizzato il lavoro fatto
Revisionare il regolamento dallo stesso p‘er zfltri Fomuni, é-stat({ individuato
TERR . edilizio vigente al fine di crtadin Aggiornare ed come professionista idoneo all'incarico.
ITORI Promuovere il aggiornarlo al regolamento X Settore ! adeguare il Verificati i Regolamenti Edilizi Tipo (RET) approvati dal
o, recupero di aree e . . . Sviluppo SUE/ . operatori . . . . . h . . .
amal| E12 |dismesse e la E12.a edilizio tipo regionale ed al PGT in| Gestione |2022/20 del Urbanisti Affari economici Regolamento  |Relazione informativa 1 3 2. Esame documentazione regionale e 31/12/2022 31/12/2022 MIT e da Regione Lombardia con particolare attenzione 90%
ENTE riqualificazione " |corso di adeguamento, alle norme| territorio 24 territorio e Generali professioni,s Edilizio alle attivita nazionale alle componenti che gli enti locali possono modificare
E ambientale relative al consumo di suolo, al (URP) i disposizioni autonomamente
m?: recupero di aree dismesse ed alla regionali Avviata attivita di confronto all’interno dell’Ente
riqualificazione ambientale. - " / icazi inizioni
q 3. Attivita di confronto all'interno che ha portéto al! appllcazu)r\g dglle definizioni
dell'ente al fine di individuare i temi 31/12/2022 31/12/2022  |tecniche uniformi non aventiincidenza sulle
oggetto di revisione prewspm d|mgn5|9nal| urbam‘stlcheAe indicazioni
di massima sui temi oggetto di revisione
(nascaooin_mez7i nithhlicitari)
4.
1. proseguire la campagna di La campagna d’informazione é stata svolta in
. o informazione e di sensibilizzazione affiancamento ad AMAGA con il Progetto
N. eventi organizzati 1,00 1,00 R L . K X 31/12/2022 31/12/2022 . 8
rivolta ai cittadini per il progressivo Piattaforma ScuolaPark proposto alle scuole,
abbandono dell'uso della plastica. rivolto a docenti e alunni.
Sensibilizzare la Nell'ambito del Contratto di La giornata del verde pulito si & svolta il
popolazione alla Gestione dei Rifiuti, verificare Risultato indagine di 22/05/2022 in condivisione e supporto di comune,
TERR corretta I'adempimento degli obblighi soddisfazione del 2. organizzare la "Giornata del verde AMAGA e MCdolnald
differenziazione ibili . . s .
\TORI doi rifioni contrattuali circa la progettazione . Szni)llt;lhizoz:gesijal cliente relativa alla 80% 95,45% pulito” in collaborazione con Amaga e | 31/05/2022 22/05/2022
3 ; 2 ;
© implementando e realizzazione della specifica Gestione  [2022/20 viuppo T R campagna di Mcdonald
AmBI| E13 - . |E13.a . . . del ambiente cittadini corretto informazione 100,00%
ENTE soluzioni operative campagna di informazione e territorio 24 territorio conferimento dei

innovative, al fine

sensibilizzazione rivolta ai
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MOB diincrementare la . o . rimiut. m - P ‘
M| [peremiatodsia | [cittadini. Intrprendere misure & 3. partecpare al ando diRL per Uistania dipartecpatone al bando e sats
frazione azioni dedicate alla riduzione finanziamento dell'acquisto di una 31/03/2022 17/03/2022  |Presentatal - ~on Decreto Ministeriale
differenziata della plastica. macchina "mangiaplastica” 147 del 2/12/2022, Abbiategrasso & stato incluso
nell’elenco dei comuni che beneficiano del
finanziameno per I'acquisto di Ecocompattatore
4 ad alta capacita. 11 21/12/2022 & stato versato alla
tesoreria comunale il primo acconto del
caontributo finanziaria
1. Analizzare gli aspetti tecnici e
normativi relativi agli illeciti ambientali
Ni tri deutici relativi all'abbandono dei rifiuti e alle X i i
incontri prope e_u ici 5,00 5,00 |v! all"abl : i |.|u i ‘ 31/03/2022 31/03/2022 Si & svolto un incontro con' S‘oc Amagla'e‘Asjs. Priula
con Amaga/PL/Enti modalita di rilevazione degli stessi per confronto sulle modalita dell'attivita di
tramite apparecchiature specifiche e sorveglianza con l'uso di telecamere mobiuli. Si
personale qualificato sono svolti tra gennaio e maggio 2022 tre incontri
2. Condividere con Amaga il percorso con AMAGA, call tecnica e in presenza, e a luglio
Contrastare i Rafforzare la collaborazione tra i che va dalla programmazione delle . 2022 incontro con Amaga e PL
TERR fenomeno . X . R R , K 31/05/2022 gen - luglio
dell'abbandono dei servizi comunali e AMAGA SpA, X azioni propedeutiche fino all'acquisto
ITORI . AR Contrastare il
o, rifiuti, effettuando gestore del ciclo dei rifiuti, allo . Sviluppo . del macchinario
g ) . Gestione (2022/20 i Polizia . . fenomeno . . .
AMBI una mappatura  |E14.ascopo di garantire un controllo territorio 2 del ambiente| | - cittadini | adono dei Vedi delibera di GC n 93 del 25/05/2022 avente 70%
E"ETE delle aree a rischio delle aree maggiormente a rischio territorio fiuti 3. Predisporre una bozza di per oggetto: SERVIZIO DI CONTROLLO NEL
voB Zf:r':",::‘:;nm:;"e attraverso il posizionamento di convenzione per lo svolgimento 30/06/2022 25/05/2022 | TERRITORIO CON VIDEOSORVEGLIANZA -
ILITA repressione strumentazione specifica dell'attivita di videosorveglianza da ACCERTATORI DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI
assegnare ad Amaga RIFIUTI” - APPROVAZIONE BOZZA CONVENZIONE
CON AMAGA S.P.A
7 Perfezionamento CONVeNnzione in
conformita al nuovo REGOLAMENTO
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
31/12/2022 2023 Rinviato al 2023
PERSONALI EFFETTUATO TRAMITE 112/
DISPOSITIVI DI ACQUISIZIONE
INARMACINIE CEQLOCALIZZAZIQNE o
Il pozzo & nell'area verde Parco L.go Donatello.
1. Realizzare in accordo con 1) I Lavori conclusi a gennaio 2022.
alberi monumentali: N ’ K . X 2) collaudo eseguito il 25/01/2022; verbale di
X X CAPholding un pozzo di prima falda in
istruttorie/ N 100,00% 0,00% . 31/03/2022 24/02/2022 collaudo trasmesso da CH con prot. n. 7121 del
. aree verdi e in nuove aree forestate -
domande ricevute collaudo pozzo in un parco pubblico 17/02/2022.
P p P 3) contratto di fornitura firmato e trasmesso a CH
con prot. 8163 del 24/02 /2022.
Il Parco del Ticino: "Azioni per il Clima: Progetto
Foreste".
1) Con prot. 22591 del 20/05/2022 adesione al
Progetto Foreste, e si propongono aree verdi.
2) luglio 2022 sopralluoghi presso le aree, con
Parco d. Ticino, Comune
3) Verifica vincoli e destinazione urbanistica con
rispetto della 2. PARCO DEL TICINO "Azioni per il Urbanistica, SUE, Patrimonio
tempistica 100,00% 75,00% Clima: PROGETTO Foreste". Richiesta 31/05/2022 20/05/2022 3) Parco d. Ticino approva le aree prescelte, con
di adesione con elenco aree proposte prot. 46308 del 06/10/2022.
4) Del. GC n. 170 24/11/2022 approva
convenzione
5) dic 2022 Comunicato alle scuole e si organizza
incontro pubblico poi svolto a genn. 2023.
effettuati 4 riunioni in presenza, una on line
Ampliare la . . Non realizzato
|T1'E:::| collaborazione con Avviare una fattiva collaborazione 3. ALBFRI M(‘;EIL,JMENT;:LI' PUb,bI'i,are
o, :P"a“\;’ 'I'I"";bl""d" per un'efficace azione di controllo Gestione |2022/20 Sviluppo Tutelare il Iun avwsl(t) p:_ |cdo'(;|\;o Oj.l priva |Ipe'r 31/12/2022
AmBl| E15 552 V2Te 2€ E15.a|del territorio di pregio per le - del ambiente cittadini patrimonio § racct? a dl candidature d ese'mp ar! 75%
ENTE Ticino, con . - . territorio 24 L arborei da sottoporre a RL quali alberi
I'intento di fare caratteristiche ambientali, territorio arboreo )
E 3 L s monumentali
MOB sistema e creare naturali e di biodiversita.
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4. BONIFICHE SITI ORFANI: in
collaborazione con RL e CITTA'
METROPOLITANA verifica requisiti
aree inceneritore ed ex discarica
depuratore

31/12/2022

16/11/2022

Partecipazione a call tecniche con RL dall'inizio del
2022.

Ex discarica depuratore:

1) RL e CMM, confermano che il sito rientra tra i
casi di discarica ex norma. Potra eseguirsi la
bonifica con finanziamenti regionali.

2) Con prot.lli 47757 14/10/2022 e 54468 del
28/11/2022 si comunica a RL e CMM l'intenzione
di procedere alla richiesta di finanziamenti reg. e
al contempo si richiede lo stralcio dall'elenco Siti
orfani

Ex inceneritore:

1) Svolti incontri con tecnici di RL.. Copia della
documentazione reperita in archivio giu-sett. 2022
inviata a RL..

2) effettuati sopralluoghi presso il siti con RL e
ARPA

3) Predisposta relazione cronistoria su ex
inceneritore: prot.lli 54314 e 54317 del
25/11/2022 si invia relazione e documentazione a
RL, CMM, ARPA, ATS

3) RL trasmette Piano di caratterizzazione agg.
prot. 51588 del 09/11/2022. Conferenza di servizi
per i pareri di ARPA RLCMM e ATS, e
approvazione del Piano di Caratterizzazione - prot.

TERR
ITORI

AMBI
ENTE

MoB
ILITA!

E16

Riqualificare le
areeverdiei
parchi pubblici

El6.a

Realizzare una nuova area
attrezzata per promuovere
I'attivita sportiva all'aperto.

Lavori
pubblici,
grandi opere
e mobilita

2022

Sviluppo
del
territorio

LLPP/am
biente

cittadini

promuovere
I'attivita
sportiva/ricreativ
a all'aperto e
favore la socialita

n. aree realizzate

1.REALIZZAZIONE NUOVA AREA
ATTREZZATA PER ATTIVITA' SPORTIVA
ALL'APERTO IN VIA MOZART. Avvio dei
lavori

31/05/2022

31/05/2022

I'area fitness di circa 210 metri quadrati (m.
15x14) & interamente pavimentata con materiale
antitrauma in gomma alveolare.

Le attrezzature comprendono un circuito centrale
Calisthenics per corpo libero — utilizzabile da 8
persone in contemporanea — e 8 macchine fitness
adatte a qualunque utente, anche con disabilita,
in carrozzina, bambino o persona anziana,
prowviste di pannello descrittivo.

Z. . CUNTRIDUTU PINRRT RIFACTIVIENTO
COPERTURA IMMOBILE COLONIA
ENRICHETTA . Affidamento e awvio

30/09/2022

14/09/2022

con determina 718 del 9/08/2022 sono stati
affidati i lavori che hanno avuto inizio il
14/09/2022

3.CONTRIBUTO REGIONALE: realizzare
uno skatepark all'interno del Parco
Comunale situato in Via Puecher.
Affidamento e avvio lavori.

30/11/2022

07/12/2022

con determinazione 872 del 5/10/2022 é stato
approvato il progetto“INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI PUBBLICI URBANI
— PARCO COMUNALE DI VIA PUECHER —
REALIZZAZIONE SKATEPARK” - CUP
C45B22000170002. | lavori hanno avuto inizio il
7/12/2022

4. CONTRIBUTO REGIONALE:
REALIZZARE UN' AREA FITNESS E
PERCORSO VITA presso l'area
denominata "CAMPO 5".

30/11/2022

22/12/2022

con determinazione n. 772 del 02/09/2022 e stato
approvato il progetto ed affidati i lavori inerenti il
progetto "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI
PARCHI PUBBLICI URBANI — AREA VERDE
COMUNALE “CAMPO 5” — REALIZZAZIONE DI
UN’AREA FITNESS E PERCORSO VITA — CUP
C45B22000190002 — APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO, DETERMINA A
CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO — LAVORI
EDILI ALLA GENOVA COSTRUZIONI S.R.L. - CIG
ZF2372F3D2 E FORNITURA CON POSA ALLA
PROIUDICS.RI. - ClG 9328395314" | lavorihanng

100%

TERR
ITORI

AMBI
ENTE

MosB
ILITA

E16

Riqualificare le
areeverdiei
parchi pubblici

E16.c

Continuare la collaborazione con
il Politecnico di Milano e gli Enti
competenti per realizzare il
progetto "ForestaMi"

Gestione
territorio

2022/20
24

Sviluppo
del
territorio

ambiente

1.confluito nell'obiettivo E.15a
PROGETTO FORESTE

2.

3.

TERR
ITORI
o,
AMBI
ENTE
E
MoB
ILITA'

E17

Eliminare le
barriere
architettoniche
attraverso
I'attuazione del
P.E.B.A.

El7.a

Proseguire gli interventi di
abbattimento delle barriere
archiettoniche anche in
recepimento dei bisogni espressi
dai cittadini e dai portatori di
interesse qualificati delle fasce
deboli della popolazione allo
scopo di assicurare la fruibilita
degli spazi pubblici e I'accesso ai

Lavori
pubblici,
grandi opere
e mobilita

2022/20
24

10

Sviluppo
del
territorio

LLPP

cittadini

garantire la
fruibilita degli spazi
pubblici

rispetto dei tempi

100%

100%

1. identificare la tipologia d'intervento
e quantificare la spesa

30/09/2022

30/09/2022

Stralciato

d SCBUTLU UT ESPTESSa TTCTesta ue rsttuto
Bachelet la G.C. con deliberazione n. 139 del
22/09/2022 avente ad oggetto “ATTO D'INDIRIZZO
FINALIZZATO ALLA PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI
ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE ANNO 2022”¢ stato dato
indirizzo di progettare ed eseguire la messa a
norma del marciapiede antistante I'ingresso della
scuola con la realizzazione della piazzola di

U | [ S P SR T Pt

2. progettare ed eseguire i lavori
(rifacimento e messa a norma del
marciapiede di via Pontida )

31/12/2022

20/12/2022

con determinazione n.1197 del 20/12/2022 sono
stati affidati i lavori.
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pubbliCi servizi.
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4.

q.li bitume utilizzato/q.li

1. effettuare la manutenzione

& stata assicurata la manutenzione ordinaria sulla

bitume acquistato 100% 100% ordinaria delle strade e dei gen - dic gennaio - dicembre |scorta delle segnalazioni pervenute e dei rilievi
marciapiedi d'ufficio
gli interventi di manutenzione straordinaria nel
piano investimenti 2022 sono quelli elencati nei
punti successivi 3 e 4 in aggiunta con det.
2.aggiudicare e realizzare i lavori 1188/2022 del 19.12.2022 sono stati affidati i
mgq. Strade . . . |"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
) inerenti il progetto MANUTENZIONE 19/12/2022 (vedi
realizzate/mq.strade da 100% 100% 30/06/2022 STRADE CITTADINE — ANNO 2022 — VIA GORIZIA —
STRAORDINARIA STRADE CITTADINE E nota)
progetto MARCIAPIEDI CUP C47H22002990004 —DETERMINA A
CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO
DIRETTO ALLA SOCIETA' FAVINI COSTRUZIONI
S.R.L. AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 2, LETT. A)
ERE DFEILAIFGGF 11/09/2020N 120 FES M1 CIG
ITORI Realizzare una Effettuare la manutenzione Lavori _ Garantire la det. n. 476 Data 31/05/2022
© manme_mi(fne ordinaria, straordinaria e messa in pubblici, [2022/20 Sviluppo X . manutenzione OGGETTO: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA
AMBI| E19 [straordinaria delle |E19.a| . . K 10 del LLPP cittadini . o . . o DELLE STRADE COMUNALI ANNO 90%
ENTE strade e dei sicurezza delle strade e dei grandiopere | 24 territorio delle strade e dei 3. aggiudicare e realizzare i lavori di M
MEB marciapiedi marciapiedi. e mobilita merciapiedi rispetto del 100% 5% messa in sicurezza delle strade 31/07/2022 04/07/2023 (ZjiizH;zS()Liézgo(;Fllléiﬁ’i':gv;zclg?\lE PROGETTO
e cronoprogramma RIQUALIFICAZIONE STRADA DEFINITIVO-ESECUTIVO. DETERMINA A
CHIAPPANA - CONTRIBUTO STATALE !
CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO
ALLA SOCIETA CA.BE.FO S.R.L.— CIG 9228249FF8. i
lavori hanno avuto inizio il 4/07/2022
1098/2022 “PIANO DI SICUREZZA A VALENZA
PLURIENNALE FINALIZZATO ALLA MANUTENZIONE
DELLE STRADE COMUNALI (ART.1, COMMA 892
4. aggiudicare e realizzare i lavori DELLA LEGGE 30/12/2018 N. 145) — ANNUALITA’
inerenti gli interventi di MESSA IN 30/11/2022 27/12/2022 2022 — MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE
SICUREZZA - CONTRIBUTO STATALE BARRIERE STRADALI — VARIE STRADE COMUNALI —
RISTORO TASI CUP C45F22001880001 — DETERMINA A
CONTRARRE ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA
SOCIETA’ MARCHI S.R.L. CIG Z7238C3CB1". |
lavori si sono conclusi il 27/12/2022
- V.mtm Verbale validazione progetto 28/03/2022 (prot
rispetto dei tempi 100% 100% definitivo, , 15/04/2022 28/03/2022  |15854)
f?t*t_ofi'f'ine contratto di determinazione dirigenziale n. 295 del 12/04/2022
Messa a norma, :O:s:s':z::'s::lé?:r;atto di 30/04/2022 15/04/2022  |contratto rep. com. 9415 del 15/04/2022
;_E(;": Potenziare e Lavori servizi Affari ;:ZJZE:EZ:;Z”; Acquisizione progetto esecutivo prot 49386 del
o, riprogettare il Iniziare i lavori di riqualificazione pubblici, |2022/20 Sviluppo | tecnologi| - generali efficientamento 25/10/2022; Ra;?porto finale di verifica del
AMEl| E20 |sistema - E20.a i P randi opere | 24 10 oel ce (servizio | - cittadini energetico degli 3. Acquisizione, verifica, validazione e progetto esecutivo prot 47839 del 15/10/2022 ¢ 100%
ENETE dell'llluminazione e gestione 8 r ! territorio |patrimon| garee iroianti di - Acquist ’ ¢ " 30/11/2022 14/11/2022 prot 52123 dell' 11/11/2022 (integrazione);
OB pubblica e mobilita i contratti) i”unr;‘inazmne approvazione progetto esecutivo validazione del RUP in data 14/11/2022;
ILITA pubblica determinazione dirigenziale di approvazione del
progetto esecutivo n. 978 del 14/11/2022
4. Consegna impianti per 'attuazione Verbale di consegna prot 25404 del 06/06/2022
degli interventi di riqualificazione e la 30/09/2022 06/06/2022
gestione del servizio IP
rispetto del 1. approvare il progetto definitivo -
cronoprogramma 100% 100% eselcutivo e dichiarare la pubblica 31/03/2022 23/03/2022 delibera di G.C. n. 50 del 23/03/2022
utilita
TERR Potenziare la rete pubblicazione indagine di mercato per
ITORI :l:ilsl:ebi‘:t';::zi Realizzare il nuovo itinerario Lavori A oromuovere a 2. awviare le procedure di gara 31/05/2022 04/05/2022 individuazione o.e. da invitare a procedura
™ collegare traloro | E21.a|CC12P1le di collegamento tra pubblici, 12022/20| del LLPP cittadini mobilita negoziata 100%
ENTE alcuni punti Abbiategrasso e Cassinetta di grandi opere 24 territorio sostenibile il contratto & statao sottoscritto in data
E nevralgici della Lugagnano e mobilita 3.affidare ed iniziare i lavori 31/12/2022 12/12/2022 12/12/2022 ed in pari data consegnati i lavori
I':_’:?: citta all'impresa
4.
In qualita di comune pilota rispetto dei tempi 100% 100% 1. programmare le attvita con la CCIAA 31/01/2022 31/01/2022 :si]r:;ezz&;gennam sono state progammate le attivita
partecipare alla sperimentazione Bilancio,
ECO Rio.rg.a\niuare le ELZ?/ZS;TSSE gicu::cr;:;:::;are II pa:i:;mn:iZIO' Garantire 2. attuare la sperimentazione + report 31/12/2022 31/12/2022 nel corso defl'anno sono state testate le nuove
po attivita dello. . ? . . Sviluppo all'imprenditore un procedure
ngA F1 ip(frfe‘"o Umm. Fl.a Reglstro‘lmpr(.ese 3l pla.ttaforma econorrTlc'o\ 2022 14 del SUAP imprese unico canale di 100%
ttivita Produttive Impresainungiorno.gov.it. - delle attivita - .
LEe rafforzandone il X o o territorio accesso integrato 3.
e z ! sistema di interoperabilita con e delle allaPA.
ruolo informativo . .
RO Registro Imprese delle imprese
comunicazioni di cessazioni di partecipate A

attivita.
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1 —Ricerca dei Referenti dell'organismo di

Il bando per la ricerca di Referenti rimane sempre
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rispetto dei tempi 100% 100% o » i 30/06/2022 31/12/2022 aperto. Risultano perventute nell'anno 9
composizione crisi (almeno 5 operatori)
domande.
7 stipula della poli curati Stipulata polizza assicutativa OCC in data 09
—stipula della polizza assicurativa . . . . ..
N P ) p . L 31/07/2022 09/06/2022 giugno per il successivo inoltro al Ministero della
dell'organismo di composizione crisi o
domanda di iscrizione.
Bilancio, 3—Inoltrod da di dit to ad Inoltrata domanda al Ministero in data
Favorire A seguito dell'istituzione strimonts _ eser:i‘;a: a:)rl:]/lai:isierloadczlr; élir:tf;a" 2 31/12/2022 /062022 1o
ECO linsediamento di dell'Organismo composizione P ilancio ! Awvio ?porte”" )
NOM .nuove ?tt.mta crisi, proseguire con la nomina del ) Risorse ‘ ) o p“bb“c? occ Nuove e pil stringenti circolari del Ministero non
1A Fa industriali, | Fa.a |Referente e dei Gestori di Crisi, al economico |2022/20 14 Umnane e Bilancio e Cittadini e (Organismo hanno consentito di iscrivere nell'albo dei Gestori della 100
LocA prevedendo sgravi X o - delle attivita 24 finanza imprese Composizione isi alcuni professionisti che h P ichi A
LEe fiscali per lo fine di chiedere l'iscrizione dell finanziarie Crisi) Comune di crisi alcuni professionisti che hanno fatto richiesta in
LAVO sviluppo del dell'Organismo nell'Albo tenuto .e elle Abbiat quanto il Ministero ha obiettato che sono gia iscritti
RO territorio dal Ministero dell'interno. imprese ategrasso altrove. Perché |'Organismo possa iniziare ad operare &
partecipate el . sulta iscri " necessario che nell'albo vi siano iscritti almeno 5
4T _e orga_nls_mo_ r.|su ta |_scr|tt0l prfes_sa‘) ! 28/02/2023 professionisti. Al 28/02/2023 erano pertanto iscritti
Ministero di Giustizia, avvio dell'attivita. solo 3 professionisti su 5. Entro il 2023 si e confidenti di
poter far iscrivere i 2 professionisti mancanti per
chiedere nuovamente |'accreditamento dell'OCC presso
il Ministero di Giustizia
ECO Relazionarsi con RL al fine di 1. Obj concluso
Nom mantere il riconoscimento delle . Svil ittadini/vi
1A I . " . . Gestione [2022/20 viluppo f:l a !nl/v!s Promuovere il 2. .
F5 [Rilanciare le fiere | F5.a |qualifiche annuali della Fiera . 14 del SUAP itatori/turis o Stralciato
Xy - ) ) territorio 24 o ! territorio 3
LEe Agricola ed Abbiategusto in territorio ti .
LAVO| costanza della pandemia 4.
LBO
con deliberazione n.65 del 06/04/2022
1. orogrammare e pianificare le POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - INIZIATIVE
. . . . - prog pianit .
. t lizzati/n. R N ANNO 2022 sono stati definiti gli indirizzi per
r‘ mcor} " rea,lzza}/n 100% 100% attivita di concerto con le Associazioni 31/03/2022 06/04/2022 , .g P
incontri organizzati X X X X I'anno corrente. Con le Agenzie del lavoro sono
di Categoria e le Agenzie per il Lavoro . L . R
Bilancio, stati programmate iniziative pubbliche per il mese
Proseguire la collaborazione con patrimonio, g di aprile
ECO T . . . . studenti e
Supportare
NoM iniziative per !etis?uazllo? [.jl iitzggrla, gli rllancuf) 20222 Sviluppo persone in promuovere 2. organizzare incontri pubblici in in data 27/04 Adecco ha organizzato l'incontro
A | F6 |favorire F.a | Ut scolastici cittadini per economico 2022/20) . del SUAP cercadi | I'occupazione ed il collaborazione con le Agenzie per il 30/04/2022 | 27e28/04/2022 |PILLOLE DI LAVORO. in data 28/04 RANSTAD ha 100%
LocA I'occunazi . progettare iniziative di supporto | delle attivita 24 L . . e
LEe pazione el X X territorio occupazion lavoro Lavoro organizzato I'iniziativa RECRUITING DAY.
e lavoro all'occupazione e di e delle e
RO orientamento scuola - lavoro imprese . i L il g. 10/11/2022 si & tenuto un incontro di
partecipate 3. organizzare incontri mirati orientamento scuola - lavoro in collaborazione
all'orientamento scuola - lavoro in 30/11/2022 10/11/2022 X . X e
. con Assolombarda rivolto agli studenti e famiglie
collaborazione con Assolombarda .
delle scuole medie
4.
Con comunicazione Pec inviata il 30/11/2022 prot.
gen. n. 55084, ASSP ha consuntivato la gestione
incremento corsi . S .
. 1. organizzazione corsi (AS. dei corsi riferiti all’lanno scolastico 2021/2022 e
' 0, 19/
rispetto all'anno 10% >10% 2021/2022) 30/06/2022 30/06/2022 |, determina nr. 1091 del 06/12/2022 si & preso
Promuovere precedente atto del consuntivato e della quota dei costi a
ECO percorsi formativi . carico del Comune
NOM edi Servizi alla utenti sostenere la |- - - Cond " " ©3768 del 22
1A riqualificazione Programmare i corsi per I'anno finali formazione e la lijfementC,’ utenza 2. prqgettaZIor?e corsi AS 20?2{23 con on documento prot. gen. n. e o0
woca| F7 professionale con il F7.a 2022 ﬁe"fson? IE‘E 2022 | 15 frequenta | riqualificazione |SPEtto all'anno 10% >10% ASSP in base ai fabbisogni/richieste 15/12/2022 22/11/2022 novembre 2022 ASSP ha presentato la 00%
i alle famiglie - . ) ! . . . . .
Ll;\Eveo potenziamento € ntiicorsi | professionale precedente dell'utenza progettazione 2022/2023 in base ai fabbisogni
o dell'stituto L. Da Con delibera nr. 180 del 15/12/2022A & stata
Vinci 3.approvazione atti utili alla i i corsi di
p.p / : ' 31/12/2022 15/12/2022 approv.ata la programmazn'one dei corsi di
realizzazione dei corsi formazione scuola professionale "LEONARDO DA
VINCI " proposti da ASSP per |'anno 2022/2023
4.
MEDIA RAGGIUNGIMENTO 92,00%




